

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 4 DEL 21 GENNAIO 2016

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR 439/2013 - FONDI RESIDUI ANNUALITÀ 2013. INTERVENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. COMUNE DI ROCCA MASSIMA (LT) - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO II.

Approvazione Perizia di variante

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione

Codice CIG: 5968609BF3

Codice CUP: C43D14000780002

Codice Commessa: D-439-048-SC-A2013

Impresa: Prima Appalti S.r.l., con sede in via Asmara, 72 - 00119 Roma

Contratto: Atto di cottimo rep. n. 1596 del 30/01/2015

Ribasso d'asta: 18,135 %

Importo lavori a base d'asta: € 161.133,18

di cui Oneri per la sicurezza: € 6.266,02

Importo contrattuale: € 133.048,03

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12 ,la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.;
- il Progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Luca Pierluisi ed è stato validato con verbale prot. n. 2601/14/TECN del 09/10/2014;
- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 161.133,18 (di cui € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza oltre € 47.561,57 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così per complessivi € 200.000,00 ;

- per l'intervento in oggetto sono stati nominati l'Arch. Ermanno Afilani, l'Ing. Luca Pierluisi e l'Ing. Fabio Corti rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 124 del 09/10/2014 è stato approvato il Progetto esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 dando atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 02/12/2013 capitolo di spesa D12520 del 02/12/2013;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 161 del 20/11/2014 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Prima Appalti S.r.l., con sede in Roma, Via Asmara, 72 - 00119 Roma, che ha offerto un ribasso del 18,135 %;
- l'atto di cottimo è stato sottoscritto in data 30/01/2015 con rep. n. 1596/15 per l'importo di € 133.048,03 ;
- in data 22/04/2015, il Direttore dei lavori ha proposto una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; detta variante ha diminuito l'importo contrattuale dagli originari € 133.048,02 ad € 132.590,03, comportando un minor importo pari ad € 458,00 pari al 0,34 %;
- la proposta di variante è stata successivamente approvata dal RUP con propria relazione ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con cui si è sottolineato che la stessa non ha comportato un aumento dell'importo contrattuale stimato per la realizzazione dell'opera, trovando quindi copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera;
- unitamente alla Perizia di variante sopra descritta, l'impresa esecutrice ha sottoscritto per accettazione lo Schema di Atto di sottomissione del 07/05/2015;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 20/04/2015 ed ultimati il 19/05/2015, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e, quindi, in tempo utile;
- in data 15/06/2015, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione, per l'importo complessivo di € 132.023,94 ;
- secondo il suddetto Stato finale residua, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 132.023,94 oltre IVA nella misura del 10 % per € 13.202,39 così per complessivi € 145.226,33 ;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 05/06/2015 il Certificato di regolare esecuzione degli stessi;

VISTI

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 124 del 09/10/2014;
- lo Schema di Atto di sottomissione del 07/05/2015 prot. n. 1672/15/TECN del 18/05/2015;

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 05/06/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/06/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- il DURC, chiuso in regola e validato in data 28/05/2015, con il quale si è attestata la regolarità contributiva dell'impresa Prima Appalti S.r.l., con sede in Roma, via Asmara, 72 - 00119;

RITENUTO

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani:

- di dover approvare la Perizia di variante, approvata dal RUP preliminarmente con propria nota prot. n. 1696/15/TECN del 19/05/2015, con allegato schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione;
- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l'importo di € 132.023,94 oltre IVA nella misura del 10 % per € 13.202,39 così per complessivi € 145.226,33 ;

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione, prot. n. 4191/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, ed, all'esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per un minore importo contrattuale di € 458,00 pari al 0,34 % ;
- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/06/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;

- di disporre, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123, comma 1, del DPR 207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all'art. 11 del Contratto di Appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'Impresa Prima Appalti S.r.l., con sede in Roma, Via Asmara, 72 - 00119, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l'importo di € 132.023,94 oltre IVA nella misura del 10 % per € 13.202,39 così per complessivi € 145.226,33 come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, sita in Ardena (RM), IBAN: IT30G0832738920000000000612 come disposto dall'art. 4 dell'Atto di cottimo, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi dell'art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 38.660,35 ;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Affari Legali ed Avvocatura, all'Area Amministrativa, all'Area Lavori, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza;
- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul "Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico".

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo