

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 6 DEL 25 GENNAIO 2016**

**OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 11+200 AL KM 19+000 CIRCA IN DIR. LATINA E DAL KM 25+400 AL KM 10+800 IN DIR. ROMA IN TRATTI SALTUARI, NEL COMUNE DI ROMA.**

**Approvazione Perizia di variante**

**Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione**

Codice CUP: C87H14000370002

Codice CIG: 581866309C

Codice Commessa: D-439-002-SR148-A2013

**Impresa:** Granulati Montefalcone S.r.l. con sede in via Nicolò Tartaglia, 3 - 00197 Roma

**Contratto di appalto:** rep. 1703/15 del 01/07/2015

**Ribasso d'asta:** 32,944 %

**Importo lavori a base d'asta:** € 372.984,70

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 6.848,44

**Importo contrattuale:** € 252.364,78

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO CHE**

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.;
- il Progetto esecutivo dell'opera in oggetto è stato redatto dall'Ing. Federico Ranieri ed è stato validato con Verbale prot. n. 1335/14/TECN del 12/06/2014;

- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 372.984,70 (di cui € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza oltre € 137.015,30 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così complessivi € 510.000,00 ;
- per l'intervento in oggetto sono stati nominati l'Ing. Claudio Di Biagio, l'Ing. Luca Pierluisi ed il Geom. Bruno Camillò rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 19/06/2014 è stato approvato il Progetto esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 510.000,00 dando atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 02/12/2013;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 102 del 23/04/2015, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Granulati Montefalcone S.r.l. con sede in Roma, via Nicolò Tartaglia, 3 – 00197, che ha offerto un ribasso del 32,944 %;
- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 01/07/2015, con rep. n. 1708/15, per l'importo di € 252.364,78 ;
- in data 27/07/2015, il Direttore dei lavori ha proposto una Perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; detta variante aumenta l'importo contrattuale dagli originari € 252.364,78 ad € 264.076,42 comportando un maggior importo pari ad € 11.711,64 pari al 4,64 %;
- la proposta di variante è stata successivamente approvata dal RUP con propria relazione ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con la quale si è dato evidenza che la perizia stessa trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera;
- unitamente alla Perizia di variante sopra descritta, l'impresa esecutrice ha sottoscritto per accettazione lo Schema di Atto di sottomissione del 27/07/2015; l'approvazione definitiva, nelle modalità dei riferimenti normativi sopra richiamati, è coincidente con l'approvazione dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 21/07/2015 ed ultimati il 20/08/2015, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e quindi in tempo utile;
- in data 29/07/2015, il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi del Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, relativi al SAL n. 01 consistenti nel Libretto delle misure n. 1, Registro di contabilità n. 1 e Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 29/07/2015;

- con nota prot. n. 2846/15/LAV del 01/09/2015 il RUP, Ing. Claudio Di Biagio, ha approvato gli atti di contabilità sopra richiamati, emettendo il Certificato di pagamento n. 01 prot. n. 2845/15/LAV del 01/09/2015 per un importo netto pari ad € 204.887,83 ;
- in data 01/12/2015, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 263.586,08 ;
- secondo il suddetto Stato finale residua il credito netto dell'Impresa di € 58.698,25 oltre IVA nella misura del 22 % per € 12.913,62 così per complessivi € 71.611,87 ;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 01/12/2015 il Certificato di regolare esecuzione degli stessi;

#### **VISTI**

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 19/06/2014;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 102 del 23/04/2015;
- lo Schema di Atto di sottomissione prot. n. 2553/15/LAV del 27/07/2015;
- lo Stato finale dei lavori redatto in data 01/12/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 01/12/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- il DURC, allegato al Certificato di regolare esecuzione di cui sopra, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa Granulati Montefalcone S.r.l. con sede in Roma via Nicolò Tartaglia, 3 - 00197;

#### **RITENUTO**

##### **per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio:**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP con propria nota prot. n. 2860/15/LAV del 01/09/2015;
- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l'importo di € 58.698,25 oltre IVA nella misura del 22 % per € 12.913,62 così per complessivi € 71.611,87 ;

#### **PRESO ATTO CHE**

- lo schema di Determinazione, prot. 4189 15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di Biagio ed, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell'Area Contratto

- di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per un maggiore importo contrattuale di € 11.711,64 pari al 4,64 % ;
- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/12/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- di disporre, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123, comma 1, del DPR 207/2010, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del Contratto di Appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'Impresa Granulati Montefalcone S.r.l. con sede in Roma, via Nicolò Tartaglia, 3 - 00197, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l'importo di € 58.698,25 oltre IVA nella misura del 22 % per € 12.913,62, così per complessivi € 71.611,87 come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso la Banca Popolare di Vicenza, agenzia n. 0665, sita in Roma, p.zza Venezia, 14 - 00187, IBAN: IT96F0572803201665570978593, come disposto dall'art. 4 dell'Atto di cottimo, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi dell'art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 149.379,97, salvo ulteriori spese amministrative;
- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul "Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico".
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Affari Legali ed Avvocatura, all'Area Amministrativa, all'Area Lavori, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all'Ufficio

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza;

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo