

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 367 DEL 17 DICEMBRE 2020

**OGGETTO: COMUNE DI SEZZE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE.**

**Approvazione modifica contrattuale**

Codice CUP: C17H20001440002

Codice CIG: 842600601F

**Impresa:** De Angelis S.r.l. con sede in via F. Faggiana, 2066 - 04100

Latina, CF e P.IVA: 02164140598

**Contratto d'appalto:** 3336/20 del 2020, sottoscritto in forma digitale

<b>Ribasso d'asta:</b>	32,931 %
<b>Importo lavori a base d'asta:</b>	€ 146.648,64
<b>di cui Oneri per la sicurezza:</b>	€ 3.542,62
<b>Importo contrattuale:</b>	€ 99.522,40

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 18566 del 02/09/2020, ha affidato l'incarico di Responsabile unico del procedimento e Progettista per l'appalto in oggetto all'Ing. Luca Pierluisi;
- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall' Ing. Luca Pierluisi ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020;
- con Disciplinare di incarico rep. 3309/20 del 21/10/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori e CSE All'arch. Fabrizio Trulli, iscritto nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a., CF: TRLFRZ66E20F880J, P.IVA: 05383621009, iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma al n. A11844;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 279 del 01/10/2020 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa De Angelis S.r.l. con sede in Latina via F. Faggiana, 2066 - 04100, CF e P.IVA: 02164140598, con un ribasso del 32,931 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 99.522,40;

- in data 12/11/2020 è stato sottoscritto in forma digitale il Contratto di appalto tra Astral S.p.a. e De Angelis S.r.l., con rep. 3336/20;
- in data 25/11/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 200.000,00 trovano copertura economica nella DGRL n. 490/2020;
- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che hanno reso necessaria la redazione di una proposta di modifica contrattuale, consistente nella rimodulazione ed integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti;
- la proposta è stata formalizzata con nota del Direttore dei lavori trasmessa a mezzo PEC del 11/12/2020;
- la proposta, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è riconducibile ai casi di cui all'art. 106, comma 1, lett "e", del D.Lgs n. 50/2016;
- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono dettagliate nella citata proposta di perizia, allegata al presente atto;
- complessivamente l'importo in aumento dei lavori in variante è pari ad € 2.806,99 pari al 2,82 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari € 99.522,40 ad € 102.329,38;
- tale variazione aumenta l'importo contrattuale, determinando una diversa distribuzione della spesa del Quadro economico (riduzione dell'importo destinato agli imprevisti), senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla perizia

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP nedesimo;

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 263/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, vistato dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di

proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- del Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Luca Pierluisi;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020, di approvazione del Progetto esecutivo;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 279 del 01/10/2020, di aggiudicazione definitiva;
- dell'art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- della proposta di modifica contrattuale, trasmessa a mezzo PEC del 11/12/2020, redatta dal Direttore dei lavori, Arch. Fabrizio Trulli;
- dello Schema di Atto di sottomissione firmato dall'impresa appaltatrice in data 10/12/2020

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 2.806,99 pari al 2,82 % dell'importo contrattuale;
- di approvare lo schema di Atto di sottomissione del 10/12/2020;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;

- che l'Ufficio Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare ad adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo