

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 271 DEL 18 OTTOBRE 2018

OGGETTO: S.R. 296 DELLA SCAFA. ATTIVITÀ DI RILIEVO MAPPATURA DELLE PATOLOGIE DI DEGRADO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SCAFA.

Approvazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti

Codice CIG: Z891D9BECQ

Impresa: FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria con sede in via Vasanello, 24 - 00189 Roma

Importo contrattuale: € 18.000,00

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'appalto in oggetto si riferisce all'esecuzione delle attività di rilievo mappatura delle patologie di degrado e di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte "Tor Boacciana", sito al km 4+100 circa della S.R. 296 della Scafa;
- nel dettaglio le prestazioni professionali affidate alla società FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria erano le seguenti:
 1. mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presente sull'intradosso d'impalcato, sulle spalle e sulle pile;
 2. verifica della tenuta dell'acqua dei giunti di dilatazione;
 3. mappatura dei degradi presenti sulla carreggiata stradale (giunti di dilatazione) e sui marciapiedi pedonali;
 4. attività di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino conservativo;
- tali attività sono state autorizzate con Determinazione AU n. 36 del 27/03/2017, a seguito di una richiesta informale di preventivo effettuata dall'allora Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri relativa alle attività sopra elencate; la migliore offerta della FTP era risultata pari ad € 18.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

- con la medesima Determinazione dell' Amministratore Unico n. 36 del 27/03/2017 si è dato atto che l'importo per la prestazione trova copertura di spesa nella Determinazione della Regione Lazio n. G 05188/2016;
- sono state riscontrate difficoltà operative in quanto, in relazione allo stato di degrado riscontrato con evidenze di potenziali pericoli, le attività sono state limitate ai soli punti "a", "b" e "c" di cui sopra, ove l'intervento di progettazione delle opere di manutenzione si è palesato incongruente ed inadeguato in ordine allo stato dei luoghi riscontrato;
- i servizi si sono svolti tra il 04.07.2017 e il 25.09.2018 (data di consegna definitiva degli elaborati prodotti avvenuta con nota prot. 29825 del 26/09/2018);
- le problematiche sopra descritte e la parziale esecuzione delle prestazioni previste hanno comportato la necessità di provvedere ad una quantificazione economica di quanto prodotto; attesa la mancanza di una quantificazione di dettaglio iniziale a base dell'offerta, in occasione della redazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti si è provveduto alla determinazione in contraddittorio del valore economico delle prestazioni effettuate e rese, e di quelle previste ma non effettuate;
- nello specifico, si è dato atto di assegnare alle attività svolte (mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presenti sull'opera d'arte, verifica della tenuta dell'acqua dei giunti di dilatazione, mappatura dei degradi presenti sulla carreggiata stradale e sui marciapiedi pedonali) un importo di € 14.000,00 e per le attività non svolte un importo di € 4.000,00 (attività di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino conservativo);
- nella valutazione relativa alla suddivisione si è dato atto del fatto che le attività svolte dovevano intendersi, anche come parte della progettazione stessa ove vengono evidenziate puntualmente patologie di degrado e superfici interessate dalle stesse, con rilievo di dettaglio delle componenti strutturali del ponte, e la loro restituzione grafica; nei fatti il materiale prodotto era da considerare parte della futura progettazione alla quale Astral S.p.a. ha dato atto di non dover procedere per le motivazioni sopra esposte;
- ad integrazione di quanto sopra, si è dato atto di dover detrarre dall'importo convenuto la somma relativa ai costi di laboratorio sostenuti da altre società, quantificati in € 500,00;
- sulla base di quanto richiamato, in data 8 ottobre il RUP, Ing. Luca Pierluisi, ha redatto la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. constatando la regolarità dei servizi eseguiti

RITENUTO
per come proposto dal RUP

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice per un importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA come dovuta per legge

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 158/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 27/03/2017;
- della Verifica di conformità dei servizi eseguiti redatta dal RUP

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile la Verifica di conformità dei servizi eseguiti, redatta in data 08/10/2018 dal RUP, Ing. Luca Pierluisi;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento allo studio di ingegneria FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria con sede in via Vasanello, 24 - 00189 Roma, P.IVA: 06194171002, per l'importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA ed oneri di legge;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area

Amministrazione; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;

- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare e Contratti- a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di dare mandato all'Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'Ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo