

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 129 DEL 30 MAGGIO 2019

OGGETTO: COMUNE DI CELLERE (VT) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO.

Approvazione Perizia di Variante

Codice CUP: C57H1800019002

Codice CIG: 7401314D84

Codice Commessa: D-420-035-SC-A2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio (d'ora in avanti D.G.R.L.) n. 420 del 01.07.2014, la Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, “...di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14..da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.a.- Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013..”;
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Cellere prot. n. 2542 del 15.09.2014, con nota prot. n. 407163/03/49 del 27/07/2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito dall'Amministrazione comunale;
- con nota dell'Amministratore Unico prot. n 0031886 del 16/10/2018, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'appalto in

epigrafe il Funzionario, Geom. Pierluigi Zambon, in sostituzione dell'Ing. Camillo Mitelli;

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0019064 del 01.08.2017, rep. n. 2352/2017, ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all'Ing. Giulia Giombini;
- con verbale di verifica prot. n. 0391/18/LAV del 02/02/2018 redatto dall'Ing. Camillo Mitelli e con verbale di validazione prot. n. 0392/18/LAV del 02/02/2018 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Camillo Mitelli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 08.02.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 217 del 11.09.2018, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa SO.S.L.EDIL SRL;
- con rep n. 15460, racc. 8680, registrato il 27.12.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.18006 serie 1T, Repertorio Astral 2790/2018, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra Astral S.p.A. e l'impresa aggiudicataria SO.S.L.EDIL S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 53.213,50;
- in data 21 marzo 2019, prot. n. 0008371 del 21.03.2019, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice SO.S.L.EDIL S.r.l.;
- con pec del 20.05.2019, assunta al prot. n. 12818, il Direttore dei Lavori ha predisposto una proposta di Perizia di Variante (ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta:
 1. elenco Elaborati;
 2. Relazione Tecnica e Descrittiva;
 3. Computo metrico estimativo;
 4. Quadro comparativo;
 5. Quadro economico di Raffronto;
 6. Schema di Atto di Sottomissione

- con nota prot. 1891/19/LAV del 24.05.2019 il RUP redigeva la proposta di Approvazione della Perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- il maggiore importo di Variante, pari ad € 6.982,84, corrispondente al 14,38% dell'importo contrattuale, per un importo totale complessivo dei lavori di che trattasi che quindi ammonta ad € 60.196,34 (euro sessantamilacentonovantasei/34) al netto del ribasso, di cui 55.517,18 per lavori ed € 4.669,16 per Oneri di Sicurezza, e trova intera copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 82/19 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della proposta di Perizia, con i relativi allegati, redatti dall'ing. Giulia Giombini e trasmessa a mezzo PEC del del 20.05.2019, prot. n. 12818;
- dello schema di Atto di Sottomissione del 17.05.2019;
- della proposta di Approvazione della Perizia redatta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon prot. 1891/19/LAV del 24.05.2019

DETERMINA

- di approvare la Perizia di Variante, così come verificata dal RUP, di cui all'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il Quadro economico di raffronto;
- di approvare lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, del 17.05.2019;
- di approvare la concessione di una proroga di 3 (tre) giorni rispetto ai termini contrattuali e quindi con data di ultimazione lavori al 23.05.2019;
- Di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 6.982,84, corrispondente al 14,38% dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di Perizia di Variante;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all'Area Legale – Ufficio Gare a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al Repertorio n. 15460 Raccolta 8680, registrato il 27.12.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.18006 serie 1T, Repertorio Astral 2790/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo