

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 200 DELL' 11 LUGLIO 2019

OGGETTO: COMUNE DI FROSINONE (FR) – LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (EX INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SS 156 MONTI LEPINI (TRATTO URBANO) CON LA STRADA DI ACCESSO AL CASELLO A1)

Approvazione Perizia di Variante.

Codice CUP: C47H18001010002

Codice CIG: 761455840B

Codice Commessa: D-420-043-SC-A2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.a.;
- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Reti Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 06.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all'anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l'annualità 2017;
- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l'annualità 2016;

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Frosinone, prot. n. 48730 del 29.09.2014, con nota prot. n. 407191/03/49 del 27/07/2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del progetto fornito dall'Amministrazione comunale;
- Astral S.p.a., con nota rif. prot. n. 0011271 del 05.05.2017, ha affidato l'incarico di progettista, direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Antonio Mele;
- con Verbale di Verifica prot. n. 2219/18/LAV del 02.08.2018 e Verbale di Validazione prot. 2220/18/LAV del 02.08.2018 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Ranieri;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 206 del 07.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 43 del 12.03.2019, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa CLT Trasporti Srl;
- con Contratto rep Astral n. 2898/19, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'Impresa CLT Trasporti Srl, per un corrispettivo pari a € 140.973,99 (euro centoquarantamilanovecentosettantatre/99), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore;
- in data 10.06.2019 sono stati consegnati all'impresa CLT Trasporti Srl, i lavori di cui sopra;
- con nota del 05.07.2019 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione di una Proposta di Perizia di Variante (ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta:
 - Elenco Elaborati;
 - Relazione Tecnica e Descrittiva;
 - Elaborato grafico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico di Raffronto;

- Atto di Sottomissione;
- con nota prot. 2538/19/LAV del 05.07.2019 il RUP ha redatto la proposta di approvazione della perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016;
- il maggiore importo di variante, pari ad € 28.939,50, corrispondente al 20,53 % dell'importo contrattuale, per un importo totale complessivo dei lavori di che trattasi che quindi ammonta ad € 169.913,49 (euro centosessantanovemilanovecentotredici/49) al netto del ribasso, di cui 165.050,08 per lavori ed € 4.863,41 per Oneri di Sicurezza, e trova intera copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia;

PRESO ATTO CHE

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 117/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della proposta di perizia, con i relativi allegati, redatti dall'Ing. Antonio Mele del 05.07.2019;
- dell' Atto di Sottomissione prot. 2537/19/LAV del 05.07.2019;
- della proposta di approvazione della perizia redatta dal RUP Ing. Federico Ranieri prot. 2538/19/LAV del 05.07.2019

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante, così come verificata dal RUP, di cui all'art. 106, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il Quadro economico di raffronto;
- di approvare l'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa, prot. 2537/19/LAV del 05.07.2019;
- di dare atto che il maggiore importo di variante, pari ad € 28.939,50, corrispondente al 20,53 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia di Variante;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all'Area Amministrativa a repertoriare l'Atto di Sottomissione al Contratto Repertorio Astral n. 2898/19, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere di variante, oggetto della presente determinazione;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo