

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 202 DEL 16 LUGLIO 2019

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE AL KM 97+700”.

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori e servizi.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il giorno 25 novembre 2018, si è verificato il cedimento dell'intera sede stradale e del sottostante rilevato in prossimità del km 97+700 circa della SR 148 Pontina nel tratto in cui l'infrastruttura attraversa un canale ivi esistente appartenente alla rete idrica superficiale delle opere di bonifica gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;
- a seguito del crollo della sede stradale registrato al km 97+700 si è creata una voragine nella quale precipitava un'autovettura il cui conducente risulta tuttora disperso;
- la ditta Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA 02359130602, già affidataria del Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A. dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2018 per il “Centro di Manutenzione 4 A Sud in cui ricade il tratto della SR 148 interessato dall'evento, è intervenuta nelle imminenze dell'evento per garantire la messa in sicurezza dell'area, compresa l'installazione di opportuna segnaletica, ed ha supportato gli Enti interessati (VVF e Protezione Civile) per effettuare movimenti di terra necessari per la ricerca del disperso;

- in data 25/11/2018, la ditta Costruzioni Generali S.r.l è, altresì, intervenuta in altri punti della SR 148 per la messa in sicurezza della strada a causa di ulteriori dissesti che hanno interessato l'arteria stradale segnalati dai cittadini o dagli Enti ed Autorità competenti;
- dal 25/11/2018, l'intera area è stata contestualmente posta sotto sequestro dalla polizia stradale di Latina per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina come da verbale di sequestro redatto in pari data, affidando la giudiziale custodia delle aree ad Astral S.p.a.;
- alle ore 17:10 del 25/11/2018, la ditta Costruzioni Generali s.r.l., come riportato nel succitato verbale, ha ricevuto formale consegna delle aree sequestrate per adempiere, per conto di Astral S.p.a., agli adempimenti di custodia secondo le condizioni formulate nel verbale, e di sorveglianza dei luoghi in prossimità della voragine compreso tutti gli oneri necessari annessi al completo espletamento dell'incarico;
- l'impresa Costruzioni Generali s.r.l. ha effettuato i servizi di presidio e sorveglianza delle aree sequestrate con annessi interventi e lavorazioni di messa in sicurezza dell'area stessa;
- durante il periodo di sequestro l'impresa ha, altresì, eseguito lavorazioni ed ha fornito assistenza alle operazioni ordinate dalle Autorità preposte (PM coinvolti nel procedimento penale aperto, i CTU incaricati e Protezione Civile), nonché ha fornito assistenza agli Enti gestori della viabilità provinciale e comunale della zona per fronteggiare nell'immediato alle criticità registrate a seguito dei cospicui eventi meteorici accorsi;
- il dissequestro delle aree è stato disposto dai PM in data 07/01/2019, e notificato ad Astral S.p.A. con verbale del 09/01/2019 redatto dalla Polizia Stradale di Latina;
- a seguito del dissequestro delle aree si è reso necessario effettuare dei lavori di risistemazione e messa in sicurezza della voragine lasciata all'incuria del tempo secondo le prescrizioni date, prima della consegna formale ad ANAS della SR 148 Pontina avvenuta il 21/01/2019;
- il presidio sulle aree di che trattasi si è protratto oltre la data di dissequestro, e fino al 08/02/2019 per effettuare le lavorazioni di messa in sicurezza dei luoghi prima del passaggio ad ANAS e consentire ad ANAS di provvedere completamente al subentro sulla sorveglianza

CONSIDERATO CHE

- in data 01/07/2019 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l'elenco dettagliato delle lavorazioni ed i servizi già eseguiti, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in complessivi € 374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, oltre € 82.353,99 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori ed i servizi di cui trattasi sono stati effettuati in regime di somma urgenza, e sono stati consegnati in data 25/11/2018 ed ultimati in data 08/02/2019;
- la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, oltre € 82.353,99 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nelle risorse stanziare per il "Piano investimenti annualità 2019" di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00098 del 22 maggio 2019, l'Amministratore Unico., in qualità di Legale Rappresentante di Astral S.p.A., è stato nominato Soggetto Attuatore degli interventi di competenza di Astral S.p.A. ricompresi nel suddetto piano

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 112/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vista, all'esito delle rispettive verifiche, dalla

Direttrice Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico

PRESO ALTRESI’ ATTO

- del Verbale di somma urgenza del 27/11/2018 prot. n. 3474/18/LAV del 29/11/2018;
- della Perizia giustificativa del 01/07/2019

DETERMINA

- di approvare la Perizia giustificativa del 01/07/2019 e i relativi allegati;
- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente;
- di ratificare l’affidamento dei lavori e servizi in somma urgenza all’impresa Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA 02359130602, per l’importo complessivo di € 374.336,31;
- di ratificare per l’intervento in oggetto le nomine di RUP all’arch. Ermanno Afilani, e DLL all’ing. Maria Claudia Zingariello;
- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, oltre € 82.353,99 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra riportato;
- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nelle risorse stanziare per il “Piano investimenti annualità 2019” di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal

mese di ottobre 2018, per il quale con Decreto del Commissario Delegato n. R00098 del 22 maggio 2019, l'Amministratore Unico, in qualità di Legale Rappresentante di Astral S.p.A., è stato nominato quale soggetto attuatore degli interventi competenza di Astral S.p.A.;

- che il contenuto della presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione Lavori, ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Affari societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo