

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 249 DEL 03 OTTOBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO MANUTENZIONE 4A NORD.

Approvazione Perizia di variante

Codice CIG: 671275008B

Impresa: A.V.R. S.p.A. con sede in via Francesco Tensi, 116 - 00133 Roma; C.F. e P.IVA 00931311005

Contratto di appalto: rep. 80894 racc. 16593 del 06/06/2017

Ribasso d'asta: 15,49 %

Importo contrattuale stimato: € 3.769.011,96

di cui Oneri per la sicurezza: € 129.208,50

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 157 del 07/11/2016, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa AVR S.p.A. con sede in Roma, via Francesco Tensi, 116 - 00133; C.F. e P.IVA 00931311005;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori prot. n. 3038 del 14/11/2016, redatto sotto riserva di legge;
- in data 06/06/2017, presso la sede di Astral S.p.A. e davanti al Notaio Maria Lida Cianci è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. ed AVR S.p.A. il contratto di appalto rep. 80894 racc. 16593;

- in data 28/08/2018, il Direttore dei lavori ha redatto una proposta di perizia di variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, evidenziando che, in mancanza di una formale autorizzazione della perizia, non sarebbe stato assicurato lo svolgimento di alcune attività fondamentali per la messa in sicurezza dei tronchi viari;
- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità dei tronchi viari, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei fondi pari a complessivi € 562.426,56, è pari ad € 436.694,31 per servizi e lavori pari al 11,59 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 3.769.011,96 ad € 4.205.706,26

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 148/2018 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 157 del 2017;
- del Contratto di appalto rep. 80894 racc. 16593 del 06/06/2017;
- dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 07/09/2018

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 436.694,31 per servizi e lavori pari al 11,59 % dell'importo contrattuale, che varia pertanto da € 3.769.011,96 ad € 4.205.706,26;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nei fondi di cui alla manutenzione ordinaria 2018;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente determinazione;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo