

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 250 DEL 08 SETTEMBRE 2020

**OGGETTO: COMUNE DI LENOLA (LT). MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
E FUNZIONALE SULLA STRADA COMUNALE VIA
PASSIGNANO IN LENOLA.**

Approvazione Perizia di variante

Codice CUP: C37H18001040002

Codice CIG: 806992157A

Codice Commessa: D-420-029-SC-A2014

Impresa: D'Urso Impianti S.r.l. con sede legale in Via Santa Maria La
Noce, snc - 04023Formia (LT), CF e P.IVA: 01968560597

Contratto di appalto: rep. 3149/2020 del 04/02/2020

Ribasso d'asta:	31,33 %
Importo lavori a base d'asta:	€ 169.116,71
di cui Oneri per la sicurezza:	€ 7.030,32
Importo contrattuale:	€ 118.335,04

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Simone Petruccelli ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 345 bis del 10/10/2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 412 del 10/12/2019, l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa D'Urso Impianti S.r.l. con sede legale in Formia (LT), Via Santa Maria La Noce, snc – 04023, CF e P.IVA: 01968560597, con un ribasso del 31,33 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 118.335,04;
- in data 04/02/2020, è stato sottoscritto il Contratto di appalto tra Astral S.p.A. e D'Urso Impianti S.r.l. con rep. 3149/20;

- in data 04/03/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con propria nota del 05/08/2020 acquisita agli atti con prot. n. 17321 del 06/08/2020 successivamente modificata ed integrata in data 20/08/2020 con documentazione richiesta dal RUP, il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- nello specifico, essa afferisce alle proposte del Direttore dei lavori relative principalmente alla sopraggiunta necessità di esecuzione di un quantitativo di scavo in roccia maggiore rispetto al computo di progetto oltre ad ulteriori piccole variazioni meglio dettagliate negli elaborati tecnici;
- la circostanza non era preventivabile prima dell'avvio dei lavori in quanto l'area era totalmente ricoperta da vegetazione spontanea;
- inoltre, dal punto di vista della sicurezza, è stato necessario stimare un aumento dei relativi oneri considerati in fase progettuale, dovuti alle sopraggiunte ed imprevedibili necessità di adottare misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 nel rispetto di quanto prescritto nel DPCM 09/03/2020 e nel protocollo di sicurezza adottato in cantiere

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 171/2020 dell'Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, e vistata, all'esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile dell'Area, Ing. Giovanni Torriero, dalla dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del Progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dall'Ing. Simone Petruccelli;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 345 bis del 10/10/2019, di approvazione del progetto ed indizione gara;
- della Determinazione AU n. 412 del 10/12/2019, di aggiudicazione definitiva;
- dell'art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- della perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Simone Petruccelli;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 05/08/2020

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 15.908,79 pari al 13,44 % dell'importo contrattuale;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Contratti predisponga l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che l'Ufficio Gare predisponga l'Avviso di cui all'art. 106, comma 5;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Area Progettazione Lavori e Espropri - Ufficio Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione,

- all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo