

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 268 DEL 1° AGOSTO 2019

**OGGETTO: S.R 155 LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM
39+500, PER UNA SERIE DI FRANE E SMOTTAMENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI PIGLIO OGGETTO DI ORDINANZA
ASTRAL SPA N. 2/2019 DEL 14/05/2019**

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori

Codice CUP: C19J19000130002

Codice CIG: 7506980

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il tratto è stato interessato da una serie di frane e smottamenti a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'intervento è stato inserito nel piano degli investimenti urgenti finanziato con l' O.C.D.P.C. n. 558/2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018" per un importo di 466.996,00 euro;
- la situazione è stata costantemente monitorata dal personale di Astral S.p.a. anche in ragione degli eventi eccezionali dei nubifragi verificatisi tra il 29 ed il 31 ottobre, il 24 e 25 novembre 2018, durante il mese di maggio 2019;
- In data 14.05.2019, a seguito delle segnalazioni dell'Impresa RTI CO.GE.PRE. S.R.L./ANTHEA HYDRAGAS S.R.L./CO.GE.SA. S.R.L./M.P. COSTRUZIONI S.R.L./P. & G. SERVICE S.R.L che ha il Contratto per la Manutenzione Ordinaria del CM F, e Astral S.p.a. con Ordinanza n.2/2019 ha provveduto al restringimento

- della carreggiata in considerazione del peggioramento dello smottamento e successivo cedimento del piano viabile;
- nel corso delle ultime settimane a seguito delle ripetute segnalazioni e solleciti telefonici ricevuti dagli utenti, il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ha chiesto all'Ing. De Angelis di recarsi sul posto al fine di verificare le reali condizioni della stessa parete per valutarne lo stato di pericolo ed eventualmente approntare, se necessario un intervento di messa in sicurezza;
 - un forte maltempo si è abbattuto sulla Regione Lazio nel mese di luglio ed in particolare nelle giornate di sabato 27 luglio e domenica 29 luglio;
 - in data 29.07.2019, l'ing. De Angelis si recava sul posto, verificando effettivamente il permanere di una grave situazione che sta interessando la carreggiata oltre il limite della rete di segnalazione posta in opera qualche mese fa, constatando che lungo l'asse longitudinale della carreggiata erano presenti numerose fessure che in alcuni punti superavano la mezzeria della stessa carreggiata;
 - l'Ing. De Angelis ha ritenuto di convocare sul posto il dott. Geologo Adriano Bonifazi dimostratosi pronto ad intervenire per il necessario supporto alla progettazione esecutiva degli interventi ad oggi ferma ad un livello definitivo;
 - da questo confronto è emersa la necessità di procedere con urgenza ad interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza delle suddette tratte stradali, mediante interventi mirati riepilogati nel verbale di somma urgenza prot. n. 2949/19/LAV del 1 agosto 2019;
 - l'Ing. De Angelis provvedeva a dare immediata informativa all'Azienda e ad individuare nell'elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di riferimento l'impresa Calcestruzzi Valcomino srl con sede in Loc. Bianchi n.10 – 03040 Villa Latina (FR) P.IVA 01721910600 di cui ha acquisito la disponibilità ad attivarsi senza indugio per l'inizio dei lavori;
 - l'Ing. De Angelis ha provveduto alla quantificazione della stima dei lavori necessari per la messa in sicurezza che è stata quantificata in € 349.000,00 per i lavori, comprensiva di € 9.000 per oneri della sicurezza;
 - in data 01/08/2019, constatata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, l'Ing. De Angelis ha attivato una procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 redigendo il verbale di somma urgenza prot. n. 2949/19/LAV;

- per detto intervento di somma urgenza l'Ing. Giovanni Torriero Dirigente dell'Area Lavori, ha individuato l'ing. De Angelis come R.U.P. e Direttore dei lavori;
- in pari data è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente necessarie alla messa in sicurezza dell'area, per un importo pari ad € 349.000,00 per i lavori, comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, stimato in € 446.996,00 (prot. n. 2950/19/LAV del 1 agosto 2019)

CONSIDERATO CHE

- al fine di rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità si rende necessario provvedere senza indugio ad interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza delle suddette tratte stradali, mediante interventi mirati alla messa in sicurezza che da alcuni mesi è sotto controllo da parte del personale tecnico di Astral S.p.a.;
- l'impresa Calcestruzzi Valcomino srl con sede in Villa Latina (FR), Loc. Bianchi n.10 – 03040 P.IVA 01721910600, a seguito di chiamata dell'Ing. De Angelis che ha richiesto il pronto intervento, è immediatamente intervenuta sul posto confermando la propria disponibilità all'inizio dei lavori sulla carreggiata stradale come da indicazioni impartite;
- con verbale di affidamento prot 2951/19/LAV del 1 agosto 2019 lavori in questione sono stati affidati all'impresa Calcestruzzi Valcomino srl con sede in Villa Latina (FR) Loc. Bianchi n.10 – 03040 P.IVA 01721910600 la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquantapercento) sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.) per la redazione del computo metrico della perizia giustificativa ;
- con processo verbale di consegna in via d'urgenza, acquisito al protocollo n. 2952/19/LAV del 1° agosto 2019, il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto De Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la Perizia Giustificativa prot. n. 2953/19/LAV del 1 agosto 2019 è pari ad € 349.000,00 di cui € 340.000,00 per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza e € 117.996,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di € 466.996,00;
- le somme necessarie trovano copertura, per € 466.996,00 nella OCDPC 558/2018

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 171/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del Verbale di somma urgenza, prot. n. 2949/19/LAV del 1 agosto 2019;
- del Verbale di affidamento, prot. n. 2951/19/LAV del 1 agosto 2019;
- del Processo verbale di consegna in via d'urgenza, prot. n. 2952/19/LAV del 1 agosto 2019;
- della Perizia Giustificativa, prot. n.2953 /19/LAV del 1 agosto 2019

DETERMINA

- di confermare la nomina dell'ing. Roberto De Angelis a RUP e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto nonché a Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- di approvare il Quadro Economico dei lavori per complessivi 349.000,00 € di cui 340.000,00 € per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza e 117.996,00€ per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di € 466.996,00 che trova copertura nella OCDPC n. 558/2018;
- di approvare l'affidamento in somma urgenza dei lavori di cui all'oggetto all'impresa Calcestruzzi Valcomino srl con sede in Villa Latina (FR) Loc. Bianchi n.10 – 03040 P.IVA 01721910600 per l'importo di 279.300,00, di cui euro 270.300,00 per i lavori ed euro 9.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 279.300,00, di cui € 270.300,00 per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza;
- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all'Area Amministrativa.
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all'assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo