

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 272 DEL 18 OTTOBRE 2018

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DELLA S.P. 281 "STRADA PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT" - GATE 0

Approvazione ed affidamento delle Opere Supplementari.

Codice CUP: C97H17000300002

Codice CIG: 708924560A

Codice Commessa: A-019-FCA-GATE0-A2016

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- In relazione ai lavori in oggetto, il Progetto esecutivo, redatto dall'ing. Federico Ranieri, è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 73 del 15.05.2017, per come rettificata con la successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 103 del 31.05.2017, per una spesa complessiva di € 930.000,00;
- le somme necessarie alla realizzazione dell'appalto trovano copertura nel finanziamento di cui alla Determinazione della Direzione Regionale 'Sviluppo Economico e Attività Produttive' n. G03517 del 21.03.2017 e, con riferimento alle somme da anticipare per l'annualità 2018, trovano temporaneamente copertura nelle economie derivanti dalle gare di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria previsti, nel 2017, da Astral S.p.a. (come risulta dalla Determinazione dell'Amministratore Unico sopra citata);
- con Determinazione della Direzione Regionale 'Sviluppo Economico e Attività Produttive' n. G16647 del 01.12.2017 è stata garantita la totale copertura dell'appalto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 222 del 12.12.2017, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche svolte circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'aggiudicatario, e considerato, altresì, il verbale di verifica delle offerte anormalmente basse del 08.11.2017 (prot. n.

3745/17/PROLAV), l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa 'Moscariello Costruzioni S.r.l.', che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'esecuzione dei lavori in epigrafe;

- in data 14.05.2018, con repertorio n. 2610/2018, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra Astral S.p.a. e l'impresa aggiudicataria Moscariello Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 461.798,76;
- in data 11 giugno 2018, con verbale prot. n. 1735/18/LAV del 11/06/2018, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Moscariello Costruzioni s.r.l.;
- con nota prot. n. 2781 del data 03/10/2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione di una proposta di Perizia Lavori Supplementari (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta:
 - proposta di Perizia lavori Supplementari;
 - computo metrico estimativo di Variante;
 - elenco prezzi;
 - quadro comparativo;
 - quadro economico comparativo;
 - schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi
- con nota prot. n. 2783 del 03/10/2018 il RUP ha redatto la proposta di approvazione della perizia per i lavori supplementari esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- il maggiore importo di variante, pari ad € 19.545,54, corrispondente al 4,232 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 161/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della proposta di Perizia Lavori Supplementari, con i relativi allegati, redatti dall'Ing. Paolo Evangelista, prot. n. 2781/18/LAV del 03/10/2018;
- dello Schema di Atto di Sottomissione, prot. n. 2782/18/LAV del 03/10/2018;
- della Proposta di Approvazione della Perizia Lavori Supplementari redatta dall'ing. Daniele Prisco, prot. n. 2783/18/LAV del 3/10/2018

DETERMINA

- di approvare le opere supplementari, così come verificate dal RUP, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare l'affidamento delle opere supplementari, di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'impresa Moscariello Costruzioni s.r.l., sede legale in Melfi (PZ), Contrada Bicocca, snc – 85025, CF/P.IVA n. 0137830761, affidataria dei lavori di cui all'oggetto con Contratto di appalto rep. n. 2610/2018 del 14 maggio 2018;
- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'Impresa, prot. n. 2782/18/LAV del 03/10/2018;
- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 19.545,54, corrispondente al 4,232 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all'Area Legale – Ufficio Gare e Contratti- a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 71291/2018 del 28/02/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente determinazione;

- di dare mandato all'Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'Ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo