

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 308 DEL 23 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO MANUTENZIONE 4B SUD.

Approvazione Perizia di variante

Codice CIG: 6859303BE4

Codice CUP:

Codice Commessa:

Impresa: CO.GE.PRE srl – ITALIA OPERE SPA

Contratto di appalto: stipulato il 21/09/2017- rep. 2817 e registrato a Roma il 25/09/2017 al n. 12722

Ribasso d'asta: 26,371 %

Importo contrattuale stimato: € 1.591.105,40

di cui Oneri per la sicurezza: € 62.291,25

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016, è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 26/04/2017, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'ATI: CO.GE.PRE srl - ITALIA OPERE SPA, con sede in Prenestina (Roma), via Prenestina Nuova, 133 – 00036; C.F. e P.IVA 05320721003;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori prot. n. 1457 del 28/04/2017, redatto sotto riserve di legge;

- in data 21/09/2017, presso la sede di Astral S.p.A. e davanti al Notaio Dott. Gianluca Sbardella è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e L'ATI: CO.GE.PRE srl – ITALIA OPERE SPA il contratto di appalto rep. 2817 registrato a Roma il 25/09/2017 al n. 12722;
- in data 31/10/2018 il Direttore dei lavori ha predisposto una proposta di Perizia di Variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP ha accertato la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016;
- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto ed è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità dei tronchi viari, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- in data 13/11/2018 l'ATI: CO.GE.PRE srl – ITALIA OPERE SPA ha sottoscritto lo Schema di Atto di sottomissione, accettando di svolgere per Astral S.p.a. le lavorazioni riportate nella perizia di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei fondi pari a complessivi € 380.000,00 da Quadro Economico, è pari ad € 283.174,07 per servizi e lavori pari al 17,797 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 1.591.105,40 ad € 1.874.279,47

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, preliminarmente approvata dal RUP

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 186/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, siglata dal RUP, Ing. Caterina Musolino, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016;
- della Determinazione AU n. 57 del 2017;
- del Contratto di appalto rep. 2817 registrato a Roma il 25/09/2017 al n. 12722;
- dell'art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 13/11/2018 prot. n. 3263/18/LAV

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per un maggiore importo di € 283.174,07 per servizi e lavori pari al 17,797 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 1.591.105,40 ad € 1.874.279,47;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nel capitolo di spesa D11907;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale rep. 2817 registrato a Roma il 25/09/2017 al n. 12722, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di dare mandato all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo