

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 309 DEL 23 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO MANUTENZIONE 4B NORD.

Approvazione Perizia di variante

Codice CIG: 671279667F

Impresa: ATI: capogruppo mandataria Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. – con sede in via Francesco Tensi, 116 – 00133 Roma, P. IVA, C.F. e Registro Imprese RM 09759091003, R.E.A. RM 1188053; mandante BILDIO S.r.l., con sede legale in Via G. Branca, 104 - 00153 Roma, C.F. e P.IVA 14419271003

Contratto di appalto: Rep. 80917, racc. 16605, del 15/06/2017

Ribasso d'asta: 15,11 %

Importo contrattuale stimato: € 2.338.027,80

di cui Oneri per la sicurezza: € 79.805,25

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 157 del 07/11/2016, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'ATI, costituita dalla Impresa capogruppo mandataria ASE S.p.A.; e dalla mandante BILDIO S.r.l., con sede legale in Roma Via G. Branca, 104 - 00153, C.F. e P.IVA 14419271003 (già Ferranti Tommaso S.r.l., con sede legale in Roma Via di Valle Ranello, 157 – 00128, C.F. 08332760589);

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 14/11/2016, con Verbale di consegna dei lavori protocollo 3277/16/PROLAV del 12/12/2016, redatto sotto riserve di legge;
- in data 15/06/2017, presso la sede di Astral S.p.A. e davanti al Notaio Maria Lida Cianci è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. ed ASE S.p.A. il contratto di appalto Rep. 80917, racc. 16605, del 15/06/2017;
- in data 15/11/2018 il Direttore dei lavori ha predisposto una proposta di Perizia di Variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha ottenuto dalle competenti strutture aziendali la verifica preventiva della copertura economica, la conferma del capitolo di spesa, e l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto;
- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al miglioramento degli obbiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità dei tronchi viari, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale, non altera la natura generale del contratto, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei fondi pari a complessivi € 470.000,00, da Quadro Economico è pari ad € 352.920,84, per servizi e lavori, pari al 15,095 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 2.338.027,81 ad € 2.690.948,65

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 191/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, siglata dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 157 del 2016;
- del Contratto di appalto Rep. 80917, racc. 16605, del 15/06/2017;
- dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 19/11/2018

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 352.920,84 pari al 15,095 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 2.338.027,81 ad € 2.690.948,65;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nel Capitolo di spesa D11907;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale registrato al Rep. 80917, racc. 16605, del 15/06/2017, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente determinazione;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo