

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 30 DEL 04 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: COMUNE DI ACUTO (FR). LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione

Codice CIG: 75761894F1

Codice CUP: C47H18000860002

Codice Commessa: D-420-071-SC-A2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 01.07.2014 la Regione Lazio ha statuito, tra le altre cose, *“di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013...”*;
- la Regione Lazio ha altresì inserito l'intervento in epigrafe nella programmazione di cui alla D.G.R.L. n. 439/2013 e D.G.R.L. n. 420/2014;
- con nota dell'Amministratore Unico del 21.11.2017 (prot. n. 29344), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in epigrafe il dirigente di Astral S.p.a., Ing. Roberto De Angelis;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 104 del 18.04.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe – validato ai sensi di legge con verbale del 26.03.2018 (prot. n. 939/18/LAV) – ed è stato, altresì, disposto l'affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex art. 36,

- comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/16 (d'ora in avanti, anche 'Codice dei contratti pubblici'), con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori *de quibus* trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014;
 - con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 260 del 16.10.2018, preso atto della regolarità della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche espletate, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato ad 'Acogea S.r.l. Unipersonale', che ha offerto un ribasso del 33,315% (trentatré virgola trecentoquindici per cento) sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;
 - in data 10 aprile 2019 veniva stipulato il Contratto di Appalto con rep. n. 2870/19;
 - in data 23 aprile 2019, con verbale prot. n. 1596/19/LAV del 30/04/2019, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Acogea S.r.l. Unipersonale

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori, con nota rif. prot. n. 2920/19/LAV del 31/07/2019, ha trasmesso una proposta di perizia di variante con allegati computo di variante, quadro comparativo, quadro economico comparativo, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, elaborato grafico proposta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori è emerso un imprevisto non determinabile in fase di progettazione;
- il RUP, con nota prot. 2920/19/LAV del 31.07.2019, ha espresso un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di assestamento, accertando che la stessa prevede un aumento di spesa di importo netto pari € 5.185,10 corrispondente al 4,94 % dell'importo contrattuale, trovando copertura mediante una diversa distribuzione della spesa del Quadro Economico senza necessità di integrazione del finanziamento;
- in data 03 luglio 2019, il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori, giusto Certificato di Ultimazione lavori assunto al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019;
- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l'Impresa, ha predisposto i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la

redazione dello stato finale dei lavori assunto al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019;

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019, con relativo Verbale di Visita di Controllo;
- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato il Durc *on line*, INAIL_ 18707270, dal quale si evince che l'Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 19/02/2020

RITENUTO

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Roberto De Angelis

- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di poter procedere al pagamento dell'ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione per l'importo di € 551,23 (euro cinquecentocinquantuno/23), comprensivo dell'importo delle ritenute a garanzia dei lavoratori, oltre IVA se dovuta per legge

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 17/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, vistata dal responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 104 del 18.04.2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. n. 260 del 16.10.2018;
- della proposta di perizia di variante del Direttore dei Lavori assunta al prot. n. 2920/19/LAV del 31/07/2019;
- del giudizio di ammissibilità all'approvazione della Perizia di Variante del RUP assunto al prot. n. 2920/19/LAV del 31.07.2019;
- dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019;
- del Certificato di Regolare Esecuzione assunto al al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019;
- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 1667 del 21.01.2020

DETERMINA

- di approvare la perizia di assestamento del Direttore dei Lavori assunta al prot. n. 2920/19/LAV del 31/07/2019 con il relativo giudizio di ammissibilità del RUP assunto al prot. 2920/19/LAV del 31.07.2019 e con un aumento di spesa di importo netto pari ad € 5.185,10 corrispondente al 4,94 % dell'importo originario del contratto, che trova copertura nel Quadro Economico senza necessità di integrazione del finanziamento;
- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 2922/19/LAV del 31/07/2019, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Domenico Del Signore;
- di disporre, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 15 del contratto d'appalto;
- di dare mandato all'Area Amministrazione di effettuare il pagamento all'impresa ACOGEA SRL, con sede legale in Leonessa (Rieti), Località Cisterna. Frazione Terzone – 02016, P.IVA n. 00984550574, R.E.A. RI 59727 - CCIAA di Rieti, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 30, comma 5, del DPR 50/2016, per l'importo di € 551,23 (euro cinquecentocinquantuno/23), oltre IVA, come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l'Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.;

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Amministrazione, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo