

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 319 DEL 04 DICEMBRE 2018

**OGGETTO: COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR). RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLE VIE COMUNALI DENOMINATE “VADO CAPONE BOTTIGLIONE” E “VIA VADO PALANCA”.**

### **Approvazione ed affidamento delle Opere Supplementari.**

Codice CUP: C97H17000500002

Codice CIG: 7201995A47

Codice Commessa: D-420-017-SC-A2014

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio (d'ora in avanti D.G.R.L.) n. 420 del 01.07.2014, la Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, "...di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14..da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto "Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.a.-Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013..";
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Isola del Liri, prot. n. 12140 del 04.08.2014, con nota n. 407089/03/49 del 27.07.2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento in epigrafe nella programmazione di cui alle D.G.R.L. n. 439/2013 e D.G.R.L. n. 420/2014, sulla base del Progetto fornito dall'Amministrazione comunale;
- con nota dell'Amministratore Unico del 17.01.2017 (prot. n. 0001182), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'appalto in epigrafe il Funzionario dell' Area Lavori, Progettazione ed Espropri, Ing. Daniele Prisco (d'ora in avanti: R.U.P.) ;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 152 del 09.08.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe: validato, ai sensi di legge, con verbale del 04.08.2017

(prot. n. 2688/17/PROLAV) – ed è stato, inoltre, disposto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti, anche: Codice Appalti), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice Appalti;

- con la medesima Determinazione è stato dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori *de quibus* trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. 420/14;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 139 del 04.06.2018, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa SI.DO. APPALTI SRL, che ha offerto un ribasso del 31,00% (trentuno per cento) sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- in data 10/09/2018, con repertorio n. 2716/2018, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra Astral S.p.A. e l'impresa aggiudicataria SI.DO. APPALTI SRL per un importo complessivo pari ad € 122.881,83;
- in data 10 ottobre 2018, con verbale prot. n. 2930/18/LAV del 11/10/2018, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice SI.DO. APPALTI SRL;
- con nota prot. n. 2781 del data 23/11/2018 il Direttore dei Lavori ha predisposto una proposta di perizia lavori supplementari (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta:
  1. Proposta di Perizia Lavori Supplementari;
  2. Elenco Elaborati;
  3. Elaborato Grafico;
  4. Computo metrico estimativo di Variante;
  5. Elenco prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi;
  6. Quadro comparativo;
  7. Quadro economico comparativo;
  8. Comunicazioni e Verbali
  9. Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi
- con nota del 26/11/2018 il RUP redigeva la proposta di Approvazione della Perizia per i lavori Supplementari esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. "b" del D.Lgs. 50/2016;
- il maggiore importo di Variante, pari ad € 5.839,58, corrispondente al 4,752 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari

### **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 199/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, siglata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Proposta di Perizia Lavori Supplementari, con i relativi allegati, redatti dall'Ing. Mariangela Franco del 23/11/2018;
- dello Schema di Atto di Sottomissione del 26/11/2018;
- della Proposta di Approvazione della Perizia Lavori Supplementari redatta dall'ing. Daniele Prisco del 26/11/2018

### **DETERMINA**

- di approvare le opere supplementari, così come verificate dal RUP, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare l'affidamento delle opere supplementari, di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'impresa SI.DO. APPALTI SRL., sede legale in Anagni (FR), Via Casilina km 65+300 – 03012 CF/P.IVA n. 02935290607, affidataria dei lavori di cui all'oggetto con Contratto di Appalto, rep. n. 2716/2018 del 10 settembre 2018;
- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'Impresa, del 26/11/2018;
- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 5.839,58, corrispondente al 4,752 % dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori Supplementari;

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all'Area Legale – Ufficio Gare a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 2716/2018 del 10/09/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente determinazione;
- di dare mandato all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio Gare. L'Ufficio Supporto al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo