

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 326 DEL 12 DICEMBRE 2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO MANUTENZIONE 1 B SUD.**

*Approvazione Perizia di variante*

Codice CIG: 67127776D1

**Impresa:** ATI 3S Safety Srl e Mario Cipriani Srl

**Contratto di appalto:** rep. 470 racc. 287 del 13/06/2017

**Ribasso d'asta:** 20,00 %

**Importo contrattuale stimato:** € 2.523.366,00

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 91.206,00

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 154 del 03/11/2016, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto veniva definitivamente aggiudicato all'ATI 3S Safety Srl e Mario Cipriani Srl;

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 14/11/2016 con decorrenza dalle ore 0:00 del giorno 15/11/2016 con Verbale di consegna dei lavori, prot. n. 3136 del 23/11/2016, redatto sotto riserve di legge;
- in data 13/06/2017, presso la sede di Astral S.p.A. e davanti al Notaio dott. Pietro Guiso è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e l'Ati 3S Safety Srl e Mario Cipriani Srl il Contratto di appalto rep. 470 racc. 287;
- in data 23/11/2018 il Direttore dei lavori ha predisposto una proposta di Perizia di Variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, evidenziando che in mancanza di una formale autorizzazione della perizia non potrebbe essere assicurato lo svolgimento di alcune attività fondamentali per la messa in sicurezza dei tronchi viari;
- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità dei tronchi viari, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei fondi, pari a complessivi € 300.000,00, è di € 211.327,54 per lavori e servizi pari all'8.37% dell'importo originario del contratto e comporta un aumento dell'importo del contratto stesso da € 2.523.366,01 ad € 2.734.603,55

## **RITENUTO**

### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

### **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 201/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 87 del 2016;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 154 del 2016;
- del Contratto di appalto rep. 470 racc. 287 del 13/06/2017;
- dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 27/11/2018

### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il maggiore importo di € 211.237,54 per servizi e lavori pari all' 8,37 % dell'importo contrattuale originario, che varia pertanto da € 2.523.366,01 ad € 2.734.603,55;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nei fondi di cui al capitolo di spesa D11907;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale rep. 470 racc. 287 del 13/06/2017, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo