

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 327 DEL 12 DICEMBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO H24, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE. LOTTO CM 4 A SUD: S. R. 156 DEI MONTI LEPINI (DAL KM 5+100 AL K.M 36+000; DAL KM 40+040 AL KM 51+500); S.R. 148 PONTINA (DAL KM 67+000 AL KM 109+200); S.R. 156 DIR. DEI MONTI LEPINI (DAL KM 0+000 AL KM 5+320); S.R. 156 VARO DEI MONTI LEPINI (DAL KM 24+000 AL KM 40+000); S.R. 609 CARPINETANA (DAL KM 3+000 AL KM 42+480).

Approvazione Perizia di variante

Codice CIG: 7484989851

Impresa: Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Casalvieri (FR),
Contrada Pozzuoli snc – 03034; C.F. e P.IVA 02359130602

Contratto di appalto: rep. 2750 del 08/11/2018

Ribasso d'asta: 35,2 %

Importo contrattuale stimato: € 863.862,60

di cui Oneri per la sicurezza: € 40.341,00

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 120 del 15/05/2018 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 209 del 27/08/2018, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034; C.F. e P.IVA 02359130602;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza in data 01/06/2018, con Verbale di consegna dei lavori prot. n. 1624/18/LAV, redatto sotto riserve di legge;
- in data 08/11/2018, presso la sede di Astral S.p.a. è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. ed AVR S.p.A. il contratto di appalto rep. 2750;
- in data 22/11/2018 il Direttore dei lavori ha predisposto una proposta di Perizia di Variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, evidenziando che in mancanza di una formale autorizzazione della perizia non sarebbe potuto essere assicurato lo svolgimento di alcune attività fondamentali per la messa in sicurezza dei tronchi viari;
- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità dei tronchi viari, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei fondi pari a complessivi € 210.000,00, è pari ad € 149.467,67 per servizi e lavori pari al 17,30 %, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 862.863,60 ad € 1.013.330,27

RITENUTO

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP medesimo

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 200/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 120 del 15/05/2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 209 del 27/08/2018;
- del Contratto di appalto rep. 2750 del 08/11/2018;
- dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 07/09/2018

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 149.467,67 per servizi e lavori pari al 17,30 % dell'importo contrattuale, che varia pertanto da € 862.863,60 ad € 1.013.330,27;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nei fondi afferenti al capitolo di spesa D11907;

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale registrato al rep. 2750 del 08/11/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo