

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 334 DEL 28 DICEMBRE 2018

**OGGETTO: S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - KM 36+750 - RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE RIO NERO A SEGUITO DI EVENTI SISMICI. IDRODEMOLIZIONE DELLA PARTE AMMALORATA, SISTEMAZIONE DELLE ARMATURE DEGRADATE, TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI, RIPRISTINO DEL COPRIFERRO PER 3 CM, PROTEZIONE SUPERFICIALE DEI CALCESTRUZZI RIPRISTINATI E L'INTRODUZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE.**

**Approvazione Perizia di variante**

*Codice CIG: 751208617A*

**Impresa:** Eurostrade S.r.l. con sede in Soriano del Cimino (VT), Strada Provinciale Ortana km 16+500 – 00138 codice fiscale / piva 01659170565

**Contratto di appalto:** rep n 2768/18 del 03.12.2018

**Ribasso d'asta:** 27,3198 %

**Importo contrattuale:** € 230.802,87

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 74.117,71

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 218 del 30.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stato approvato l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 157 comma 2 ed art 36 comma 2 lett c del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Ordinanza del capo della protezione Civile n. 394 del 16.09.2016 ed in deroga all'art 95 comma 2 del Codice Appalti;
- a seguito di avviso pubblicato sul sito di Astral S.p.a. e successivo sorteggio del 23.05.2018 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata n. trenta operatori economici;ù

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 222 dell' 11/09/2018, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Eurostrade S.r.l. con sede in Soriano del Cimino (VT), Strada Provinciale Ortana km 16+500 – 00138 codice fiscale / piva 01659170565;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza in data 08/10/2018;
- in data 03/12/2018, presso la sede di Astral S.p.A. è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e l'impresa Eurostrade S.r.l. il contratto di appalto rep. 2768/18;
- in data 20/11/2018 il Direttore dei lavori ha redatto una proposta di Perizia di Variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la conferma della copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto;
- la perizia è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità della stessa, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il maggior importo dovuto alla variante è di € 28.517,45 pari al 12,36 % dell'importo originario del contratto e trova copertura nell'ambito dell'appalto nelle somme del ribasso d'asta e comporta un aumento dell'importo del contratto stesso da € 230.802,87 ad € 259.320,32

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP medesimo

### **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 210/18 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di

determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di RUP, e vistata, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 222 dell'11.09.2018;
- del Contratto di appalto rep. 2768/18 del 03/12/2018;
- dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 07/12/2018

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il maggiore importo di € 28.517,45 pari al 12,36 % dell'importo contrattuale originario, che varia pertanto da € 230.802,87 ad € 259.320,32;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nel quadro economico dell'appalto nelle somme relative al ribasso d'asta;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;

- di dare mandato all'Area Legale - Ufficio Gare e Contratti a redigere l'Atto di sottomissione al contratto originale rep. 2768/18 del 03/12/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo