

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 39 DEL 10 FEBBRAIO 2020**

**OGGETTO: S.R. 7 DIR/A APPIA. MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO VIARIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA TRA IL KM 0+000 E IL KM 2+000.**

### **Approvazione Perizia di variante**

Codice CIG: 798902934A

Codice CUP: C87H1900102002

Codice Commessa: A-086-MANSTR-SR7DIR-A2019

**Impresa:** 2P Asfalti S.r.l., con sede in via San Basile, 58 - 00173

Roma, CF e P.IVA: 10882151003

**Contratto di appalto:** rep. 3088/19 del 03/12/2019

**Ribasso d'asta:** 35,789 %

**Importo lavori a base d'asta:** € 264.242,84

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 6.504,08

**Importo contrattuale:** € 172.000,72

## **L'AMMINISTRATORE UNICO**

### **PREMESSO CHE**

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Luca Pierluisi ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 226 del 24/07/2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 346 bis del 10/10/2019 l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa 2P Asfalti S.r.l., con sede in Roma, via San Basile, 58 - 00173, CF e P.IVA: 10882151003, con un ribasso del 35,789 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 172.000,72;

- in data 03/12/2019 è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e impresa 2P Asfalti S.r.l. il Contratto di appalto rep. 3088/19;
- in data 29/11/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che hanno reso necessaria un'integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti;
- con propria nota del 14/01/2020 il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce a disposizioni del Direttore dei lavori in merito ad una integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti; tale necessità scaturisce dalle condizioni della sede stradale, peggiorata rispetto alle condizioni per le quali era stato predisposto l'originario progetto;
- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono dettagliate nella citata proposta di perizia, allegata al presente atto;
- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 13.731,99 pari al 7,98 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari € 172.000,72 ad € 185.732,71;
- tale variazione aumenta l'importo contrattuale, determinando una diversa distribuzione della spesa del Quadro economico, senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla nota di approvazione del RUP

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 24/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, vistata dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di

determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- del Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Luca Pierluisi;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 226 del 24/07/2019 di approvazione del Progetto esecutivo;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 346 bis del 10/10/2019 di aggiudicazione definitiva;
- dell'art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 14/01/2020

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 13.731,99 pari al 7,98 % dell'importo contrattuale;
- di dare atto che i maggiori costi trovano comunque copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrativa, all'Area Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo