

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 414 DEL 25 MAGGIO 2023

OGGETTO: SR DI FIUGGI (EX SS 155) – MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SR DI FIUGGI AL KM 72+700 E VIA DELLA STAZIONE, NEL COMUNE DI ZAGAROLO.

CUP: C47H220002820002

CIG: 94817256F

Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota n. 0031310 del 17/12/2019, Astral S.p.a. ha affidato l'incarico di RUP all'Ing. Marco Panimolle, e successivamente, con nota n. 0001799 del 20/01/2023, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Massimo Calcaterra;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 15/01/2020 è stato affidato l'incarico di progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Cesare Cristofari;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 64 del 30/01/2023 è stato affidato l'incarico di Direttore Lavori all'Ing. Cesare Cristofari;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 412.005,80, di cui € 312.285,48 per i lavori comprensivi di € 8.325,46 per gli oneri della sicurezza, ed € 99.720,32 per le somme a disposizione dell'amministrazione;
- con verbale di validazione, protocollo n. 1460/LAV/INT del 22/04/2020, il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP, Ing. Marco Panimolle;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 133 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, dando atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento trova copertura nelle economie della D.G.R. del Lazio n. 89/2020;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 17/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Di Carlo Franco S.r.l., con sede in Roma (RM), Via dell'Acqua Vergine n. 205, 00132, P.IVA 05621981009, con un ribasso pari al 21,21 % per un importo stimato di € 247.815,56 di cui € 8.325,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna, protocollo n. 0150/23/DIS/INT del 25/01/2023;
- il contratto di appalto 4286/23 del 03/03/2023;
- con propria nota n. 1161/23/DIS/INT del 11/05/2023, il Direttore dei lavori, redigeva una proposta di perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- nello specifico, essa afferisce alle proposte del Direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione di alcune lavorazioni previste in progetto volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza del nodo stradale oggetto dei lavori, risolvere alcuni aspetti di dettaglio, migliorare la fruibilità dei pedoni in accesso/uscita dalla stazione ferroviaria mediante la realizzazione di un tratto aggiuntivo di marciapiede in direzione della stazione ferroviaria;
- dal punto di vista economico l'attuale importo contrattuale ammonta ad € 247.815,56 al netto del ribasso offerto del 21,21 %, mentre il nuovo importo dei lavori a fronte delle variazioni sopra descritte risulta essere pari ad € 284.461,16; di conseguenza, il maggior importo è pari ad € 36.645,60 pari al 14,79 %;

RITENUTO

per come proposto dal RUP, Ing. Marco Panimolle

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dallo stesso;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 208/2023 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori- sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Marco Panimolle, anche in qualità di RUP, nonché controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI’ ATTO

- del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Cesare Cristofari;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 21/03/2022;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 17/01/2023;
- della perizia di variante, protocollo n. 1161/23/DIS/INT del 11/05/2023, redatta dall’Ing. Cesare Cristofari;
- dell’art. 106, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dell’atto di sottomissione, protocollo n. 1161/23/DIS/INT del 11/05/2023;

DETERMINA

- di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo di € 36.645,60 pari al 14,79% dell'importo contrattuale;
- di approvare l'atto di sottomissione, protocollo n. 1161/23/DIS/INT del 11/05/2023 sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica all'interno delle somme stanziare per l'intervento, con il ribasso offerto dall'impresa appaltatrice, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari ed all'Area Affari Legali;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo