

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNCO**

**N. 428 DEL 06 GIUGNO 2023**

**OGGETTO: SP 34 TURANENSE – “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PIANO VIABILE IN TRATTI VARI”. INTERVENTO N. 4 PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) INFRASTRUTTURE 2014/20  
CUP: C47H22002910003  
CIG: 9530525607**

**Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- con contratto di servizio sottoscritto in data 25/11/2020, rep. n. 3359, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale ad Astral S.p.a. che, pertanto, ha assunto la funzione di ente gestore degli interventi di cui all'oggetto interessanti la rete viaria regionale;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto trovano copertura nei finanziamenti del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014/20 Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018, intervento n. 4;
- con nota prot. 0031476 del 30/11/2022, Astral S.p.a. in relazione all'intervento in oggetto, ha affidato l'incarico di RUP all'Ing. Federico Pietropaoli e successivamente, con nota prot. 0031749 del 02/12/2022, è stato conferito allo stesso l'incarico di verificatore e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- con nota prot. 0031749 del 02/12/2022, è stato affidato l'incarico di progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Ing Federico Ranieri;
- con nota prot. 0031749 del 2/12/2022, è stato affidato l'incarico di direttore lavori al Geom. Luigi Costantini;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 500.000,00, di cui € 400.459,09 per i lavori, comprensivi di € 6.884,23 per gli oneri della sicurezza, ed € 99.540,91 per le somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto;
- con verbale prot. 2579/22/DIS/INT del 02/12/2022, il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 623 del 06/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, dando atto che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento trovano copertura nei finanziamenti del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014/20 Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018, intervento n. 4;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 711 del 21/12/2022, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa C.I.S.E. S.r.l., con sede a Orvieto (TR), Via Monte Vettore snc, 05018 P.IVA 00242300556, con un ribasso pari al 32,577 % per un importo stimato di € 272.244,21 (euro duecentosettantadue miladuecentoquarantaquattro/21), di cui € 6.884,23 (euro seimilaottocentottantaquattro/23) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 142 del 24/02/2023 è stata attribuita efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva, precedentemente disposta nei confronti dell'impresa 'C.I.S.E. S.r.l.';
- i lavori sono stati consegnati con verbale prot. 0989/23/DIS/LAV del 14/04/2023;
- è stato stipulato contratto di appalto rep. 4320/23 tra Astral S.p.a. e C.I.S.E. S.r.l.;
- con propria nota prot. 1063/23/DIS/INT del 26/04/2023, il direttore dei lavori ha redatto una proposta di perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- nello specifico, essa afferisce alle proposte del direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti. Tale necessità scaturisce dalle condizioni della sede stradale, evidentemente peggiorata rispetto alle condizioni per le quali era stato predisposto l'originario progetto. La proposta si riferisce ad una rimodulazione delle tratte da risanare e ad un incremento delle porzioni da risanare, per le quali risulta evidente la necessità di estendere le lavorazioni a tratti di strada peggiorati nel tempo intercorso tra la progettazione e l'effettivo inizio delle lavorazioni. Lo stato di ammaloramento, in alcuni punti, è tale da manifestarsi con disgregazione totale del pacchetto stradale: tale circostanza è particolarmente evidente in prossimità delle tracce dei sottoservizi. È stato proposto, quindi, di estendere i tratti progettuali con l'obbiettivo di rendere più organico l'intervento in essere, evitando l'interruzione del risanamento in aree il cui degrado si estende oltre le aree inizialmente programmate, e di garantire una maggiore durevolezza dell'intervento;
- dal punto di vista economico l'attuale importo contrattuale ammonta ad € 272.244,21, al netto del ribasso offerto del 32,577 %, mentre il nuovo importo dei lavori, a fronte delle variazioni sopra descritte, è pari ad € 325.635,59; in sintesi il maggior importo è pari ad € 53.391,38 pari al 19,61%;

## **RITENUTO**

### **per come proposto dal RUP**

**Ing. Federico Pietropaoli con nota n. 1063/23/DIS/INT del 26/04/2023,**

- di dover approvare la perizia di variante, preliminarmente approvata dallo stesso;

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 215/2023, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori- sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli, e dal Dirigente dell'Area, Ing. Marco Panimolle, nonché controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico”, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- del progetto esecutivo e il piano di sicurezza e coordinamento, redatti dall'Ing. Federico Ranieri;
- della perizia di variante, prot. 1063/23/DIS/INT del 26/04/2023, redatta dal Geom. Luigi Costantini;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 623 del 06/12/2022;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 711 del 21/12/2022;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 142 del 24/02/2023;
- dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 1100/23/DIS/INT del 05/05/2023;

### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo di € 53.391,38, pari al 19,61 %

dell'importo contrattuale;

- di approvare lo schema di atto di sottomissione, prot. n. 1100/23/DIS/INT del 05/05/2023, sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari ed all' Area Affari Legali;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo