

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 502 DEL 14 OTTOBRE 2022

OGGETTO: COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) – MESSA IN SICUREZZA NODO VIARIO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA TRIESTE.

CUP: C87H18001120002

CIG: 9098824B16

Impresa: Camar Società Cooperativa con sede legale in Castelnuovo Ne' Monte (RE), Isolato Maestà – cap. 42035, codice fiscale/partita IVA 02590000358.

Contratto d'Appalto: rep. 3497/2022 del 14/06/2022

Importo contrattuale: € 206.434,03

di cui oneri per la sicurezza: € 14.159,45

Approvazione modifica contrattuale

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 40 del 04/02/2022 è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 156 del 04/04/2022, a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto veniva definitivamente aggiudicato all'impresa Camar Soc. Cooperativa – Isolato Maestà,2 – Castelnuovo Ne' Monti (RE);
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 16/06/2022;

- in data 15/09/2022, il direttore dei lavori ha predisposto una proposta di perizia di variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, evidenziando che, in mancanza di una formale autorizzazione della perizia, non sarebbe potuto essere assicurato lo svolgimento di alcune attività fondamentali per la messa in sicurezza del nodo viario;
- la modifica contrattuale afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione delle lavorazioni già previste in progetto, è finalizzata al miglioramento degli obiettivi progettuali dell'opera e alla completa funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale;
- i maggiori oneri per l'esecuzione delle nuove e diverse lavorazioni risultano di importo superiore a quello preventivato in fase progettuale e trovano copertura economica all'interno delle somme stanziare per l'intervento, alla voce "imprevisti" presenti all'interno del quadro economico, oltre che al ribasso offerto dall'impresa appaltatrice;
- l'importo contrattuale dei lavori da progetto ammonta ad € 206.434,03 (euroduecentoseimilaquattrocentotrentaquattro/03), al netto del ribasso offerto del 28,123%, mentre il nuovo importo dei lavori a fronte delle variazioni sopra descritte risulta essere pari ad € 230.069,47 (euroduecentotrentamilaesassantanove/47), comportando un maggiore importo di € 23.635,64 (euroventitremilaseicentotrentacinque/64), pari al 12,29% dell'importo contrattuale;

RITENUTO

**per come proposto dal RUP con nota prot. n. 1877/22/DIS/INT del
05/10/2022;**

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dal RUP;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 308/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, quest'ultimo anche nella qualità di RUP, controfirmata dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico", è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 40 del 04/02/2022;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 156 del 04/04/2022;
- della proposta di perizia di variante del direttore dei lavori redatta in data 15/09/2022 con prot. n. 1876/22/DIS/INT del 05/10/2022;
- del contratto di appalto rep. 3497/2022 del 14/06/2022;
- dell'articolo 106, comma 2, lett. b, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dell'atto di sottomissione del 28/09/2022;

DETERMINA

- di approvare la modifica contrattuale ex articolo 106, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo maggiore di € 23.635,64 (euroventitremilaseicentotrentacinque/64), ovvero pari al 12,29% del contratto originario, che varia pertanto da € 206.434,03 (euroduecentoseimilaquattrocentotrentaquattro/03) ad € 230.069,67 (euroduecentotrentamilaesessantanove/67);

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione redatti e sottoscritti in data 28/09/2022;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica all'interno delle somme stanziare per l'intervento, alla voce "imprevisti" presenti all'interno del quadro economico e nel ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali;
- di incaricare l'Ufficio Staff Direzione Strade di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo