

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 54 DEL 17 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO: COMUNE DI FONDI. MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE "PONTE TAVOLATO".**

### **Approvazione Perizia di variante**

Codice CUP: C77H18000860002

Codice CIG: 790749929B

Codice Commessa: D-420-055-SC-A2014

**Impresa:** Cricchi Costruzioni S.r.l., con sede in via Salaria km 94+900, 02010 Borgo Velino (RI), CF e P.IVA: 00919170571

**Contratto di appalto:** rep. 3018/19 del 07/10/2019

**Ribasso d'asta:** 18,730 %

**Importo lavori a base d'asta:** € 156.636,96

**di cui Oneri per la sicurezza:** € 3.507,62

**Importo contrattuale:** € 127.955,83

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dal Geom. Danilo Bianco ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2019;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 285 del 29/08/2019, l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., con sede in Borgo Velino (RI), via Salaria km 94+900, 02010, CF e P.IVA: 00919170571, con un ribasso del 18,73 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 127.955,82;
- in data 27/09/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserve di legge;

- in data 07/10/2019 è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e l'impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. il Contratto di appalto rep. 3018/19;
- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che hanno reso necessaria la rimodulazione e l'integrazione degli interventi progettualmente previsti;
- con propria nota del 21/01/2020, il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett "e", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce a disposizioni del Direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione degli interventi progettuali; tale necessità scaturisce dalla richiesta del Comune di Fondi, ente proprietario dell'asse viario oggetto di intervento, che ha evidenziato la necessità di provvedere alla pavimentazione stradale di un tratto maggiore di quello previsto progettualmente, anche a scapito dello spessore e della tipologia di pacchetto stradale;
- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono dettagliate nella citata proposta di perizia presentata dal Direttore dei lavori;
- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 6.342,51 pari al 4,96% dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari € 127.955,83 ad € 134.298,34

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 35/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP. Ing. Luca Pierluisi, vistata dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della

Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **PRESO ALTRESI' ATTO**

- del Progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dal Geom. Danilo Bianco;
- della Perizia di variante del 21/01/2020, redatta dal Geom. Danilo Bianco;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2019;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 285 del 29/08/2019;
- del Contratto di appalto rep. 3018/19 del 07/10/2019;
- dell'art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione del 22/01/2020

### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo contrattuale di € 6.342,51 pari al 4,96% comportando una variazione dello stesso dagli originari € 127.955,83 ad € 134.298,34;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo