

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 66 DEL 06 MARZO 2020**

**OGGETTO: COMUNE DI PISONIANO (RM) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIABILITÀ COMUNALE - VIA DELLA SELVA - VIA DELLA MUCCHIARA.**

**Codice CUP:** C37H18000980002  
**Codice CIG:** 7628241F99  
**Cod. Com.ssa:** D-420-027-SC-A2014  
**Impresa:** CEV Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. – con sede in viale Madonna delle Grazie, 2/7 – 35028 Piove di Sacco (PD)  
**Contratto:** stipulato in data 11/07/2019, rep. n. 2940/19, di euro 138.629,13

**Approvazione perizia di variante**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

### **PREMESSO CHE**

- per l'appalto di cui all'oggetto, con contratto, stipulato in data 11/07/2019, rep. n. 2940/19, l'impresa CEV Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. – con sede in Piove di Sacco (PD), viale Madonna delle Grazie, 2/7 – 35028, ha assunto l'onere di realizzare i lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di € 138.629,13, di cui € 849,97 per oneri per la sicurezza;
- in data 14/02/2020, prot. n. 0003750, il Direttore dei lavori, Ing. Monica Pasca, ha redatto una proposta di perizia di variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza;
- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett. c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della

copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto;

- la perizia di variante si è resa necessaria per inserire alcune lavorazioni non previste in progetto e necessarie al completamento dei lavori di messa in sicurezza della strada oggetto dei lavori;
- tale perizia di variante non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale e il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 20.760,48, ovvero pari al 14,98% del contratto originario, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 138.629,13 a € 159.389,59

### **RITENUTO**

#### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la perizia di variante

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 43/2020 dell' Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

### **PRESO ALTRESI'ATTO**

- del Contratto di appalto rep. rep. n. 2940/19 del 11/07/2019;
- della proposta di perizia di variante del Direttore dei Lavori redatta in data 14/02/2020, prot. n. 0003750;

- dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dell'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data 02/03/2020

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un maggiore importo di € 20.760,46, ovvero pari al 14,98% del contratto originario, che varia pertanto da € 138.629,13 a € 159.389,59;
- di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data 02/03/2020;
- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica all'interno delle economie derivanti dal ribasso d'asta acquisito in fase di gara;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'Ufficio Supporto al RUP di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo