

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 67 DEL 11 MAGGIO 2016

OGGETTO: COMUNE DI SERMONETA. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - TRATTO STRADALE VIA POMPA A VENTO, LOC. DOGANELLA DI NINFA.

Approvazione Perizia di variante

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione

Codice CIG: 5990920793

Codice CUP: C92C14000240002

Codice Commessa: D-439-044-SC-A2013

Impresa: EUROSCAVI 2003 S.r.l. con sede legale in via Nettuno, 308 - 04012 Cisterna (LT) P.IVA e CF: 02138650599

Contratto: rep. 1806/15 del 25/11/2015

Ribasso d'asta: 15,123 %

Importo lavori a base d'asta: € 88.642,81

di cui Oneri per la sicurezza: € 3.040,17

Importo contrattuale: € 75.697,13

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il Progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Luca Pierluisi ed è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 130 del 21/10/2014, per un importo complessivo pari ad € 110.000,00 dando, altresì, atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 02/12/2013;
- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 88.642,81 (di cui € 3.040,17 per gli oneri della sicurezza, oltre € 21.357,19 per le somme a disposizione dell'Amministrazione), così per complessivi € 110.000,00 ;

- per l'intervento in oggetto sono stati nominati l'Ing. Claudio Di Biagio e l'Ing. Luca Pierluisi rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento e Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 217 del 28/09/2015 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa EUROSCAVI 2003 S.r.l. con sede legale in Cisterna (LT), via Nettuno, 308 - 04012 P.IVA e CF: 02138650599, con un ribasso del 15,123 %;
- l'Atto di cottimo è stato sottoscritto in data 25/11/2015 con rep. n. 1806/15 per l'importo di € 75.697,13 ;
- in data 09/12/2015 il Direttore dei lavori ha proposto una Perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; detta variante ha modificato l'importo contrattuale dagli originari € 75.697,13 ad € 78.041,51 comportando un maggior importo pari ad € 2.344,38 pari al 3,10 %;
- la proposta di variante è stata successivamente approvata dal RUP con propria relazione prot. n. 4175/15/LAV del 16/12/2015 ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con cui è stato sottolineato che la perizia stessa trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera;
- unitamente alla Perizia di variante sopra descritta, l'impresa esecutrice ha sottoscritto per accettazione lo Schema di Atto di sottomissione del 09/12/2015; l'approvazione definitiva, nelle modalità dei riferimenti normativi sopra richiamati, è coincidente con l'approvazione dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 01/12/2015 ed ultimati il 10/12/2015, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e quindi in tempo utile;
- in data 17/12/2015 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 77.922,96 ;
- secondo il suddetto Stato finale resta il credito netto dell'Impresa in € 77.922,96 oltre IVA nella misura del 22 % per € 17.143,05 così per complessivi € 95.066,01 ;
- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 13/01/2016 il Certificato di regolare esecuzione degli stessi;

VISTI

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 130 del 21/10/2014;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 217 del 28/09/2015;
- lo Schema di Atto di sottomissione del 09/12/2015 prot. n. 4174/15/LAV del 16/12/2015;
- lo Stato finale dei lavori redatto in data 17/12/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/01/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- il DURC con cui si attestava la regolarità contributiva dell'impresa EUROSCAVI 2003 S.r.l. con scadenza della validità in data 28/06/2016;

RITENUTO

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio:

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP con propria relazione prot. n. 4175/15/LAV del 16/12/2015;
- di dover procedere sull'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l'importo di € 77.922,96, oltre IVA nella misura del 22% per € 17.143,05 così complessivi € 95.066,01, così come disposto dalla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 2016;

PRESO ATTO CHE

- lo schema di Determinazione, prot. n. 181/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all'esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell'Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;
- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante ex art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per un maggiore importo contrattuale di € 2.344,38 pari al 3,10 %;
- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/01/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi;
- di disporre, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123, comma 1, del DPR 207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all'art. 12 dell'Atto di cottimo;
- di dare mandato all'Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'impresa EUROSCAVI 2003 S.r.l. con sede legale in Cisterna (LT), via Nettuno, 308 - 04012 P.IVA e CF: 02138650599, a

saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l'importo di € 77.922,96 oltre IVA nella misura del 22 % per € 17.143,05, così per complessivi € 95.006,01 come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, per come rettificato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 2016, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso la Banca Popolare del Lazio, filiale di Cisterna di Latina, IBAN: IT24L0510473950CC0100523511 come disposto dall'art. 4 dell'Atto di cottimo, previa presentazione, da parte dell'Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi dell'art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 3.965,39, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Affari Legali ed Advocatura, all'Area Amministrativa, all'Area Lavori, all'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza;
- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo