

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 96 DEL 26 APRILE 2019

OGGETTO: COMUNE DI VALLERANO (VT) – MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE “VICOLO AUGUSTO” E “VIA COLLE A FRIO”.

Approvazione Perizia di Variante.

Codice CUP: C37H17001190002

Codice CIG: 7345415C34

Codice Commessa: D-420-009-SC-A2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio (d'ora in avanti D.G.R.L.) n. 420 del 01.07.2014, la Regione Lazio ha deliberato, tra l'altro, “...di realizzare un programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14..da attuarsi mediante l'implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.a.- Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013..”;
- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Vallerano prot. n. 2695 del 27.06.2014, con nota prot. n. 407056/03/49 del 27/07/2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito dall'amministrazione comunale;
- con nota dell'Amministratore Unico prot. n 0031884 del 16/10/2018, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'appalto in

epigrafe il funzionario dell' Area Progettazione Lavori e Espropri, Geom. Pierluigi Zambon, in sostituzione dell'Ing. Camillo Mitelli (d'ora in avanti: R.U.P.);

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0011265 del 05.05.2017, ha affidato l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all'Ing. Giulia Giombini;
- con Verbale di Verifica prot. n. 4074/17/PROLAV del 07/12/2017 redatto dall'Ing. Camillo Mitelli e con Verbale di Validazione prot. n. 4079/17/PROLAV del 07/12/2017 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Camillo Mitelli;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 227 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 198 del 02.08.2018, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa Ardeatina Appalti S.r.l.;
- con repertorio n. 3730 raccolta 2709, registrato il 04.09.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.12064 serie 1T, Repertorio Astral 2713/2018, è stato stipulato il contratto d'appalto tra Astral S.p.a. e l'impresa aggiudicataria Ardeatina Appalti S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 52.987,79;
- in data 08 novembre 2018, prot. n. 3226/18/LAV del 9.11.2018, sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Ardeatina Appalti S.r.l.;
- con pec del 04.04.2019, assunta al prot. n. 9674, il Direttore dei Lavori ha predisposto una proposta di perizia di variante (ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così composta:

Elenco Elaborati;

Relazione Tecnica e Descrittiva;

Computo metrico estimativo;

Quadro comparativo;

Quadro economico di raffronto;

Schema di Atto di Sottomissione

- con nota prot. 1403/19/LAV del 11.04.2019 il RUP ha predisposto la proposta di approvazione della perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

- il maggiore importo di Variante, pari ad € 3.309,21, corrispondente al 13,10 % dell'importo contrattuale, per un importo totale complessivo dei lavori di che trattasi che quindi ammonta ad € 56.297,98 (euro cinquantaseimiladuecentonovantasette/98) al netto del ribasso, di cui 47.554,33 per lavori ed € 8.743,65 per oneri di sicurezza, trova intera copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di perizia lavori supplementari

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n. 54/2019 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, nonché dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- della proposta di perizia, con i relativi allegati, redatti dall'Ing. Giulia Giombini e trasmessa a mezzo PEC del del 04.04.2019, prot. N. 9674;
- dello Schema di Atto di Sottomissione del 04.04.2019;
- della Proposta di Approvazione della Perizia redatta dal RUP Geom. Pierluigi Zambon, prot. 1403/19/LAV del 11.04.2019

DETERMINA

- di approvare la Perizia di Variante, così come verificata dal RUP, di cui all'art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

- di approvare il Quadro economico di raffronto;
- di approvare lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, del 04.04.2019;
- Di approvare la concessione di una proroga di 10 (dieci) giorni rispetto ai termini contrattuali e quindi con data di ultimazione lavori al 23.04.2019;
- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 3.309,21, corrispondente al 13,10% dell'importo contrattuale, trova intera copertura nella voce nella voce economie derivanti dal ribasso d'asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia di Variante;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di dare mandato all' Ufficio Gare e Contratti a redigere l'atto di sottomissione al contratto originale registrato al Repertorio n. 3730 Raccolta 2709, registrato il 04.09.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.12064 serie 1T, Repertorio Astral 2713/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo