

PROT. *2134/16/107*

ROMA, *12/09/2016*

Trasmessa:.....

Stazione Appaltante: Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

Oggetto: S.R. 148 Pontina. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa, il località Castel Romano, a seguito di incendio.

Ratifica Affidamento dei lavori, Consegnna dei lavori in via d'urgenza, Certificato di ultimazione dei lavori

Codice CIG:

Codice CUP:

Codice Commessa:

Impresa: Angeloni Angelo S.r.l., con sede in via Trincea delle Frasche, 92 - 00054 Fiumicino (RM), P.IVA: 01759521006, C.F.: 07367080582

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula

Ribasso d'asta: 13,50 %

Importo lavori a base d'asta: € 9.335,16

Importo contrattuale stimato: € 8.074,91

Il sottoscritto arch. Ermanno Afilani, nella sua qualità di RUP e Direttore dei lavori in epigrafe, in considerazione del fatto che la somma urgenza di cui trattasi non ha permesso di redigere tempestivamente la documentazione relativa all'affidamento, alla consegna e all'ultimazione dei lavori, circostanze contrattate ed accertate verbalmente previa autorizzazione dei vertici aziendali, sulla scorta di quanto avvenuto ed accertato nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni attesta che:

- i lavori "relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio" sono stati affidati in data 21/07/2016 all'impresa Angeloni Angelo S.r.l., con sede in via Trincea delle Frasche, 92 - 00054 Fiumicino (RM), P.IVA: 01759521006, C.F.: 07367080582, contrattando un ribasso del 13,50 % per un importo netto stimato pari ad € 8.074,91;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 18/07/2016, dando un tempo limite per l'esecuzione degli stessi pari a 45 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ultimati in data 24/08/2016 e quindi in tempo utile rispetto a quanto stabilito.

L'Appaltatore dichiara che quanto sopra è rispondente a quanto effettivamente accaduto nel corso delle lavorazioni.

L'Impresa

Angeloni Angelo S.r.l.

Antonio Angeloni

Il Direttore dei lavori anche n.q. di RUP
arch. Ermanno Afilani

[Handwritten signature of Ermanno Afilani]

COMPUTO METRICO

OGGETTO: S.R. 148 Pontina. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa, il località Castel Romano, a seguito di incendio. DITTE INCARICATE PER LE ALBERATURE

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

Roma, _____

IL TECNICO
arch. Ermanno Afilani

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 C01.10.018.a 21/07/2016	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A abbattimento pini sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	13,00			0,300	13,00 3,90		
	SOMMANO cad					16,90	341,21	5'766,45
2 C01.10.063.a 21/07/2016	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	4,00			0,300	4,00 1,20		
	SOMMANO cad					5,20	371,99	1'934,35
3 C01.10.004.a 21/07/2016	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	4,00			0,300	4,00 1,20		
	SOMMANO cad					5,20	314,30	1'634,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'335,16
	T O T A L E euro							9'335,16
	Roma, _____ Il Tecnico arch. Ermanno Afilani _____							
	A RIPIORTARE							