

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 197 DEL 12 MAGGIO 2021**

**OGGETTO: COMUNE DI LABICO, LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE.**

**Approvazione modifica contrattuale**

**Codice CUP: C27H20001010002**

**Codice CIG: 8425786A8F**

**Impresa: Onorati Costruzioni S.r.l. con sede legale in Canterano  
(RM), via Vittorio Veneto, 19 – 00020, codice fiscale/partita IVA:  
04945661009**

**Contratto d'appalto: Rep 3369/2020 del 7 dicembre 2020**

**Ribasso d'asta: 12,50%**

**Importo lavori a base d'asta: € 147.738,06**

**di cui Oneri per la sicurezza: € 3.542,62**

**Importo contrattuale: € 129.713,63**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO CHE**

- per l'appalto in oggetto, sono stati nominati l'Ing. Marco Panimolle quale RUP e Progettista ed il Geom. Massimo Calcaterra quale Direttore dei lavori;
- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020, dando atto che l'importo complessivo del progetto è pari ad € 200.000,00 di cui € 147.738,06 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della sicurezza) ed € 52.261,94 per le somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la medesima Determinazione il RUP è stato autorizzato all'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "b", del D.lgs. 50/2016;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 309 del 05/11/2020, l'appalto è stato affidato all'impresa Onorati Costruzioni S.r.l. con

sede legale in Canterano (RM), via Vittorio Veneto, 19 – 00020, codice fiscale/partita IVA: 04945661009, con un ribasso del 12,50 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 129.713,63;

- in data 22/03/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi € 200.000,00, trovano copertura nella DGRL n. 490/2020;
- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che hanno reso necessaria la redazione di una proposta di modifica contrattuale, consistente nella rimodulazione ed integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti;
- la proposta è stata formalizzata con nota del Direttore dei lavori del 07/05/2021;
- la proposta, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è riconducibile ai casi di cui all'art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016;
- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono dettagliate nella citata proposta di perizia, allegata alla proposta di determinazione appresso specificata;
- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 12.838,42, pari al 9,898 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari € 129.713,63 ad € 142.552,11;
- tale variazione aumenta l'importo contrattuale, determinando una diversa distribuzione della spesa del Quadro economico, senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla perizia;

### **RITENUTO**

per come proposto dal RUP

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dal RUP medesimo;

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 140/2021 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing.

Marco Panimolle e controfirmata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

#### **PRESO ALTRESI’ ATTO**

- del Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Marco Panimolle;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020, di approvazione del Progetto esecutivo;
- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 309 del 05/11/2020, di aggiudicazione definitiva;
- dell’art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- della proposta di modifica contrattuale, redatta in data 07/05/2021 dal Direttore dei lavori, geom. Massimo Calcaterra;
- dell’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa appaltatrice in data 07/05/2021;

#### **DETERMINA**

- di approvare la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 12.838,42 pari al 9,898 % dell'importo contrattuale;
- di approvare il relativo atto di sottomissione sottoscritto in data 07/05/2021;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo