

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 401 DEL 30 DICEMBRE 2020**

**OGGETTO: COMUNE DI CASSINO (FR). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI (VIA VOLTURNO, VIA GARIGLIANO, VIALE EUROPA).**

**Approvazione Proposta di modifica Contrattuale**

**Codice CUP: C37H18001030002**

**Codice CIG: 7705130A6A**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 274 del 18.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo in epigrafe, progettato dal Geom. Andrea Gabrieli ed è stato disposto di procedere all'affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e veniva, altresì, individuata la copertura finanziaria delle somme necessaria alla realizzazione dell'appalto nella D.G.R.L. n. 420 del 2014;
- terminate le operazioni di gara e della successiva verifica di congruità delle offerte svolte dal R.U.P., è stata formulata una proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa concorrente 'Giulia Appalti S.r.l.';
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 113 del 16.05.2019 l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta impresa, che ha offerto un ribasso del 31,853% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- in data 08/07/2019 è stato stipulato tra Astral S.p.a. e l'aggiudicatario il contratto d'appalto relativo ai lavori in epigrafe (rep. Astral n. 2936);
- con nota del 29/11/2019, Astral S.p.a. ha dato corso alla risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con l'impresa 'Giulia Appalti S.r.l.';

- interpellato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16, il costituendo RTI CCG S.r.l. Conti Costruzioni Generali (impresa capogruppo, CLT Trasporti S.r.l., impresa mandante), con comunicazione del 12/03/2020 (prot. n. 6492) ha dichiarato il permanere del proprio interesse all'aggiudicazione dell'appalto ed ha offerto il medesimo ribasso del 321,853% sull'elenco prezzi posto a base di gara offerto dall'aggiudicatario originario;
- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 12/11/2020 con rep. 3335/2020;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna in via d'urgenza prot. 4582/20/LAV del 19 novembre 2020;
- con propria nota del 21/12/2020 il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Gabrieli, ha redatto una proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , assunta al prot. n. 0027500 del 29/12/2020;
- la Perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- nello specifico, essa afferisce alle proposte del Direttore dei Lavori in merito ad una rimodulazione ad una rimodulazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale ed integrazione di opere del marciapiede in progetto previsti. Tale necessità scaturisce dalle condizioni della sede stradale, rispetto alle condizioni per le quali era stato predisposto l'originario progetto;
- dal punto di vista economico, l'importo contrattuale dei lavori varia dagli originari € 120.583,28 € 123.289,87 in aumento di € 2.706,59 pari al 2,24% dell'importo contrattuale;
- in data 29/12/2020 il R.U.P., Ing. Daniele Prisco, ha espresso il proprio giudizio di ammissibilità ed ha approvato, per quanto di competenza e per le motivazioni espresse, la proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

## **RITENUTO**

### **per come proposto dal RUP**

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 280/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, vistata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

### **PRESO ATTO ALTRESI'**

- del Progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dal Geom. Andrea Gabrieli;
- della proposta di modifica contrattuale del 21/12/2020, redatta dal geom. Andrea Gabrieli, assunta al prot. n. 0027500 del 29/12/2020;
- del giudizio di ammissibilità del R.U.P. espresso in data 29/12/2020;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 274 del 18/10/2018;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 113 del 16/05/2019;
- dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dello Schema di Atto di sottomissione (assunto al prot. n. 0027382 del 24/12/2020);

## **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore importo di € 2.706,59 pari al 2,24% dell'importo contrattuale;
- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento;
- che l'Ufficio Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla proposta di modifica contrattuale in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di incaricare l'Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo