

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 255 DEL 10 OTTOBRE 2018

**OGGETTO: S.R. 296 PONTE DELLA SCAFA – OPERE PROVVISORIALI DI PUNTELLAMENTO AI FINI DELLA RIAPERTURA PROVVISORIA A DOPPIO SENSO DEL PONTE DELLA SCAFA – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA.**

**Approvazione perizia giustificativa e ratifica affidamento incarico di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- in data 20/08/2018, su richiesta dei tecnici di Astral S.p.a., si è tenuto un incontro tra il responsabile del procedimento, Ing. Luca Pierluisi, il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, e l'Arch. Attilio Frascetti della società FTP, al fine di avere aggiornamenti sulle attività attualmente in corso relative alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul "Ponte della Scafa". Il contenuto dell'incontro è riportato nel "Verbale di riunione" prot. 2363/18/LAV del 20.08.2018;
- dalla valutazione dei dati a disposizione e dei carichi a cui la struttura è sollecitata, è stato dedotto che la struttura stesse lavorando con ridotti margini di sicurezza, con evidente potenziale pregiudizio;
- in esito a quanto riportato nel succitato verbale, l'Arch. Afilani, con nota del 20.08.2018, prot. 2364/18/LAV, ha comunicato che *"... si ritiene prudentiale procedere alla chiusura temporanea del ponte, in attesa del coordinamento delle attività necessarie all'acquisizione degli ulteriori dati che permettano una più certa valutazione dello stato di pericolo"*;
- per quanto rappresentato, Astral S.p.a. ha ritenuto opportuno procedere alla prudentiale chiusura temporanea del ponte stradale, disposta con Ordinanza n. 4 del 20.08.2018;
- in data 28 agosto 2018, l'Ing. Vincenzo Nunziata, consulente incaricato, a seguito dei lavori effettuati, ha inviato ad Astral S.p.a. una relazione tecnica con la quale ha consentito la riapertura

al traffico veicolare leggero (fino a 6,0 t) e ai bus Cotral, con l'istituzione del senso unico alternato sul Ponte;

- con Ordinanza n. 5 del 28 agosto 2018, il ponte è stato riaperto a senso unico alternato, ai veicoli di massa a pieno carico inferiore a 6 t, nonché ai mezzi Cotral e VVF di massa fino a 18 t;
- a causa della limitazione del traffico a senso unico di circolazione, così come divulgato più volte dagli organi di stampa e dagli Enti locali interessati in incontri e consigli comunali straordinari, si sono verificate lunghe code che hanno reso la situazione molto critica, tanto da dover attivare servizi di vigilanza continuativi per la regolazione del traffico e l'istituzione di servizi navetta per i pendolari e per i passeggeri in transito dal vicino aeroporto;
- terminata la prima fase, stante la necessità di provvedere, per ragioni di pubblica utilità, con urgenza alla riapertura al traffico nei due sensi di marcia, l'Ing. Marco Panimolle è stato incaricato come RUP di attivare tutte le procedure necessarie alla riapertura a doppio senso del ponte;
- in data 10.09.2018, l'Ing. Marco Panimolle ha redatto il Verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016, prot. n. 2491, ritenendo imprescindibile procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del ponte attraverso l'esecuzione degli interventi descritti nel brogliaccio di perizia del 10.09.2018;
- con lettera di affidamento prot. n. 2492/18/LAV, assunto al rep. n. 2723/2018, è stato incaricato il prof. Marco Petrangeli della società Integra S.r.l., esperto del settore e Professore di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università di Chieti e Pescara, al fine di redigere il progetto esecutivo degli interventi necessari alla riapertura del ponte a doppio senso di circolazione;
- individuati tempestivamente dal prof. Marco Petrangeli gli interventi di prima fase necessari alla riapertura del traffico a doppio senso di marcia, vista l'urgenza dettata da criticità relative all'ordine pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di attivare l'immediata esecuzione dei lavori, è stata contattata una ditta specializzata nell'esecuzione di opere di fondazione, Sonedile S.r.l., che si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori a partire dal 10 settembre 2018;
- il RUP e il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell'intervento da attuare e la disponibilità della ditta ad intervenire senza indugio, in data 17.09.2018 hanno incaricato l'impresa Sonedile S.r.l., con sede in Rieti (RI), via delle Magnolie, 3 – 02100 - CF e P.IVA: 00561630575, ad effettuare l'affidamento e la consegna dei lavori sotto riserve di legge

## **CONSIDERATO CHE**

- il RUP, ing. Marco Panimolle, in data 20.09.2018, prot. n. 2621/18/LAV, ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l'elenco delle lavorazioni in corso di realizzazione, necessarie alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, stimando il costo dell'intervento in complessivi € 110.000,00, di cui € 66.197,90 per i lavori, al netto del ribasso offerto pari al 10,50 % e comprensivo di € 2.867,49 per oneri della sicurezza, oltre € 43.802,10 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere, pari ad € 110.000,00, trova copertura all'interno dei fondi destinati alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05188/2016;
- è possibile procedere all'affidamento in forma diretta dei lavori mediante la procedura di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le circostanze richiedevano di intervenire senza indugio;
- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013

## **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 152/2018 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

## **PRESO ALTRESI' ATTO**

- del Verbale di somma urgenza del 10.09.2018;
- del Brogliaccio di Perizia del 10.09.2018;
- del Verbale di affidamento dei lavori del 10.09.2018;
- della lettera di incarico relativa alla progettazione esecutiva dei lavori del 10.09.2018;

- della Perizia giustificativa del 20.09.2018

### **DETERMINA**

- di approvare la Perizia giustificativa del 20.09.2018, prot. n. 2621/18/LAV;
- di ratificare l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa Sonedile Srl con sede in Rieti (RI), via delle Magnolie, 3 – 02100 - CF e P.IVA: 00561630575, per l'importo complessivo netto quantificato nella perizia giustificativa in € 66.197,90, comprensivo di € 2.867,49 per oneri della sicurezza;
- di ratificare l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori alla Integra S.r.l., nella persona del prof. Ing. Marco Petrangeli, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre Iva e oneri di legge, come da lettera di incarico rep. n. 2723/18;
- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 110.000,00, di cui € 66.197,90 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 10,50 % e comprensivo di € 2.8637,49 per oneri della sicurezza, ed € 43.802,10 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così come dettagliato nel Quadro economico della perizia giustificativa;
- di dare altresì atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento trovano copertura all'interno dei fondi destinati alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05188/2016;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di dare mandato all'ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all'Ufficio gare. L'ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo