

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 259 DEL 31 LUGLIO 2019

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 19+300.

Approvazione dello Stato di Consistenza

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- in data 02 febbraio 2018, con Verbale prot. 0387/18/LAV è stato sottoscritto il Verbale di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 630 Ausonia nel territorio comunale di Ausonia a seguito di cedimento repentino della carreggiata stradale al km 19+300 circa.;
- in data 02 febbraio 2018, con Verbale prot. 0389/18/LAV è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza all'ATI delle imprese Cogepre S.r.l. ed Italia Opere S.r.l., affidataria del Servizio di Sorveglianza Stradale h24 e Manutenzione Ordinaria del Centro di Manutenzione 4B Sud di cui è parte la SR630 Ausonia;
- i lavori consegnati dovevano essere utili a realizzare un'opera di sostegno a gravità (muro di gabbioni metallici) ed opere di completamento inizialmente stimate in complessivi Euro 492.444,90 oltre IVA e comprensivi di oneri della sicurezza;
- in realtà a fronte dei progettati interventi, ne sono stati realizzati solo una parte consistenti essenzialmente nel taglio della vegetazione e delle alberature esistenti, nelle attività di indagini geologico-geotecniche (con elaborazione della relativa Relazione Geologica ai sensi del Reg.to Regione Lazio n.14/2016), l'installazione di 200 metri di barriera antiurto prefabbricata e della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a segnalare la presenza del cantiere;

- per una serie di vicissitudini legate alla grande mole di lavoro che ha impegnato il personale dell'Area Lavori, non si è riusciti a dare seguito alla Perizia Giustificativa ed alla Determina di Approvazione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, per questo l'Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell'Area Lavori ha incaricato il Direttore dei Lavori Ing. Roberto De Angelis di redigere lo Stato di Consistenza delle opere comunque realizzate per la messa in sicurezza;
- stante quanto sopra, in data 05.07.2019 l'Ing. Roberto De Angelis ha eseguito il sopralluogo e, con la scorta delle certificazioni, attestazioni e della Relazione Geologica e dei relativi allegati, ha redatto lo stato di consistenza delle opere determinando per le stesse un valore pari ad Euro 92.461,50 oltre IVA comprensivo degli Oneri della Sicurezza ed al netto del ribasso offerto dall'ATI esecutrice dei Lavori pari al 20,50 % nella sua Offerta assunta al protocollo Astral S.p.a. n.3559 del 02.02.2018

CONSIDERATO CHE

- l'ATI delle Imprese CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE S.p.a., a seguito di comunicazione informale, è immediatamente intervenuta sul posto confermando la propria disponibilità a predisporre immediatamente la messa in sicurezza del transito veicolare della SR 630 AUSONIA in questione, ed al più presto per l'inizio dei lavori sulla carreggiata stradale come da indicazioni impartite;
- i lavori iniziali in questione sono stati affidati dell'ATI delle Imprese CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA, la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquepercento/00) sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.) per la redazione del computo metrico del Broglòiaccio di Perizia prot. 0412/18/LAV del 02.02.2018;
- con processo verbale di consegna in via d'urgenza, acquisito al protocollo n. 3416/18/LAV del 26.11.2018, il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto De Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori in oggetto, così come si evince dalla stato di consistenza delle opere a firma dell'Ing. Roberto De Angelis, redatto in data 05.07.2019 prot. n.2729/19/LAV del 19.07.2019 è pari ad € 92.461,50 di cui 73.191,25 per lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza;

- le somme necessarie trovano copertura nelle economie della DGR 649

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 164/2019 dell'Ufficio Gare e Contratti, sottoscritto dal Direttore dell'Area Progettazione, Lavori e Espropri, in proprio ed in nome e per conto del RUP, Geom. Pierluigi Zambon, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

PRESO ALTRESI' ATTO

- del Verbale di somma urgenza, prot. n. 0387/18/LAV del 02/02/2018;
- del Brogliaccio di Perizia Giustificativa, prot. 0412 del 02/02/2018;
- del Verbale di affidamento, prot. n. 0388/18/LAV del 02/02/2018;
- del Processo verbale di consegna in via d'urgenza, prot. n. 0389/18/LAV del 02/02/2018;
- dello Stato di Consistenza delle Opere prot.2729/19/LAV del 19/07/2019

DETERMINA

- di confermare l'ing. Roberto De Angelis per l'intervento in oggetto che ha assunto anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e di RUP limitatamente allo stato di consistenza;
- di approvare lo stato di consistenza di cui all'oggetto dell'ATI delle Imprese CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA con sede in Palestrina (Roma), Via Prenestina Nuova n.133 - cap 00036;

- di approvare l'importo complessivo è pari ad € 92.461,50 di cui 73.191,25 per lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza;
- che le somme necessarie trovano copertura nelle economie della DGR 649;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all'assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 92.461,50 di cui 73.191,25 per lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza;
- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all'Area Amministrativa; all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo