

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 71 DEL 10 MARZO 2020**

**OGGETTO: S.R. 213 FLACCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 15+500 PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA SR.**

**Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori**

**Codice CIG: 8191340899**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- in data 10.11.2019, alle ore 0.30 circa, l'impresa DSBA S.r.l., affidataria della Manutenzione del Lotto M, è intervenuta al km 15+500 circa della SR 213 Flacca per la rimozione del materiale terroso ed arbusti che avevano interessato la sede stradale a causa di una frana;
- la stessa notte sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che, in data 10.11.2019, hanno inviato ad Astral S.p.a. il fonogramma n. 16028 del 10.11.2019, con il quale hanno richiesto di avviare un monitoraggio continuo per una situazione destinata certamente ad aggravarsi;
- la frana, certamente causata dalle intense precipitazioni che hanno interessato la zona durante tutto il mese di novembre 2019, in ottemperanza alla comunicazione dei Vigili del Fuoco è stata tenuta sotto controllo dal personale di questa Società;
- siffatti controlli hanno chiarito che il fenomeno gravitativo interessa una porzione di terreno di proprietà della Regione Lazio e, dunque, il dissesto di competenza di Astral S.p.a.;
- in data 29.11.2019, l'Ing. De Angelis dell'Area Lavori e Responsabile della Sezione Strade nella quale ricade al SR 213 Flacca, recatosi sul posto, ha constatato un'evoluzione negativa del fenomeno che si è manifestata attraverso

- ulteriori distacchi a monte, causate certamente dalle intense e continue precipitazioni che stanno interessando la zona da diverse settimane;
- in data 29.11.2019, l'Ing. De Angelis ha convocato sul posto la Accetta Costruzioni S.r.l., con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 – 04024, p.IVA 02751800596, presente in zona e con sede a circa 10 km di distanza, individuata nell'elenco delle imprese iscritte presso Astral S.p.a.;
  - l'ing. De Angelis ha verificato la necessità di procedere con urgenza ad interventi di messa in sicurezza della strada regionale Flacca, mediante la realizzazione della profilatura del terreno della scarpata e la costruzione di un'opera di sostegno a gravità attraverso gabbioni metallici previa realizzazione di base di appoggio costituita da calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; l'opera ha una lunghezza di circa 40 metri ed un'altezza media di circa 2.50 metri, oltre opere accessorie, come risulta dal Brogliaccio di Perizia prot. n 4390/19/LAV del 02.12.2019, per un importo pari ad € 195.400,00 per i lavori, comprensivo di 6.000,00 € per oneri della sicurezza per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, stimato in € 244.296,00

#### **CONSIDERATO CHE**

- è stata individuata nell'elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di riferimento l'impresa Accetta Costruzioni srl con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 - 04024 p.IVA 02751800596, di cui è stata acquisita la disponibilità ad attivarsi senza indugio per l'inizio dei lavori;
- con verbale di affidamento prot. 4391/19/LAV del 02.12.2019, i lavori in questione sono stati affidati alla predetta impresa Accetta Costruzioni S.r.l., la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquanta %) sui prezzi adottati (tariffa regionale dei prezzi del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.);
- con processo verbale di consegna in via d'urgenza, acquisito al protocollo n. 4392/19/LAV del 02.12.2019, il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto De Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la Perizia Giustificativa del 9 dicembre 2019 è pari ad € 156.673,00 di cui € 150.673,00 per lavori e € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 38.378,81 per somme a

disposizione dell'Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di € 195.052,78;

- le somme necessarie trovano copertura, temporaneamente con Fondi Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 48/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI'ATTO**

- del Verbale di somma urgenza, prot. n. 4389/19/LAV del 02.12.2019;
- del Verbale di affidamento, prot. n. 4391/19/LAV del 02.12.2019;
- del processo verbale di consegna in via d'urgenza, n. 4392/19/LAV del 02.12.2019;
- la Perizia Giustificativa, prot. n. 4492/19/LAV del 09.12.2019

#### **DETERMINA**

- di confermare l'Ing. Roberto De Angelis in qualità di RUP e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto, nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di approvare il Quadro economico dei lavori per complessivi € 156.673,00 di cui € 150.673,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 38.378,81 per

somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di € 195.052,78 che trova copertura temporaneamente con Fondi Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali;

- di approvare l'affidamento in somma urgenza dei lavori di cui all'oggetto all'impresa Accetta Costruzioni srl con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 – 04024, p.IVA 02751800596 per l'importo di € 156.673,00 di cui 150.673,00 per i lavori e di € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione Lavori, ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all'assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 156.673,00 di cui 150.673,00 per i lavori e di € 6.000,00 per oneri della sicurezza;
- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all'Area Amministrativa.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo