

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 73 DEL 10 MARZO 2020**

**OGGETTO: S.R. 213 FLACCA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA  
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM  
23+000 A SEGUITO DI SMOTTAMENTI CONSEGUENTI AI  
FORTI EVENTI PIOVOSI DEL 13.11.2019.**

**Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori**

**Codice CIG: 8191438C78**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- in data 13 novembre 2019, l'Ing. Roberto De Angelis, Responsabile della Sezione Strade n.5, all'interno della quale ricade anche la SR 213 Flacca, è stato informato dal personale dell'impresa di manutenzione del Lotto M impegnato sulla stessa SR di una frana avvenuta all'altezza del km 23+000 della medesima arteria regionale e che ha interessato una sottostante proprietà privata adibita ad albergo (Hotel SUMMIT);
- alle ore 14.30 circa il tecnico è giunto sul posto verificando che una cospicua quantità di materiale terroso, fango e piante si erano staccate a partire dal limite della strada costituito da un cordolo in c.a. sul quale è installata la barriera metallica per una lunghezza di circa 10 metri;
- a seguito della frana sono state evidenziate lesioni sul manto stradale poste parallelamente al limite dalla carreggiata, segnale che il movimento franoso manifestatosi si era attivato a partire dal centro della corsia direzione Gaeta;
- il materiale di frana ha interessato una zona servizi dell'Hotel intercettando una dorsale di alimentazione elettrica ENEL da 20kV, e demolendo la parte superiore di un muro di sostegno di sottoscarpa;

- l'Ing. De Angelis ha effettuato una serie di scatti fotografici informando dell'accaduto il Dirigente dell'Area Lavori, Ing. Giovanni Torriero, per poter attivare nell'immediato una procedura di somma urgenza;
- tale criticità si è evidenziata a seguito delle intense precipitazioni piovose che hanno interessato l'area a partire già dal giorno 03.11.2019, quando cioè tali eventi hanno interessato con particolare violenza le aree del basso Lazio, provocando pesanti allagamenti e frane su altre strade della stessa Sezione Strade. Tali fenomeni sono stati, quindi causati dalle abbondanti precipitazioni piovose che, proprio per la loro eccezionalità, hanno causato varie frane;
- non potendo effettuare un sopralluogo esaustivo a causa della forte pioggia, la mattina successiva (14.11.2019) l'Ing. De Angelis nell'immediato ha contattato, su indicazione del proprio Dirigente, un'impresa di zona per poter segnalare l'area del dissesto ed evitare, con la recinzione di un'area larga circa 1,50 m e lunga circa 30,00 metri sulla corsia direzione Gaeta, che il transito dei mezzi pesanti in aderenza al limite della carreggiata potesse aggravare la situazione di pericolo per gli utenti della strada;
- sulla scorta di quanto sopra e del sopralluogo effettuato in data 13 e 14 novembre 2019, l'Ing. De Angelis ha ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con un intervento di somma urgenza e per questo ha ravvisato la necessità di procedere con urgenza ad interventi posa in opera di una paratia di pali per una lunghezza di circa 35 metri, diametro 600 mm, profondità 15 metri ad interasse di circa 0.70 m, collegati in testa da cordolo in c.a. al di sopra del quale installare nuova barriera di protezione in acciaio (guard rail), oltre alla risagomatura del rilevato stradale, posa in opera di georete sulla scarpata oggetto di cedimento per una lunghezza di circa 15 metri ed altezza di circa 8 metri come da verbale di somma urgenza prot. n 4163/19/LAV del 15.11.2019;
- per detto intervento di somma urgenza l'Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell'Area Lavori, ha individuato l'Ing. De Angelis quale RUP e Direttore dei lavori ;
- in data 15.11.2019 è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente necessarie alla messa in sicurezza dell'area, per un importo pari ad € 370.000,00 per i lavori, comprensivo di 12.000,00 € per oneri della sicurezza, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione

dell'Amministrazione, stimato in € 460.800,00 (prot. n. 4164/19/LAV del 15.11.2019)

### **CONSIDERATO CHE**

- è stata individuata nell'elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di riferimento l'impresa D.F.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Minturno (LT), Via Monte della Guardia n.10 cap 04026, di cui è stata acquisita la disponibilità ad attivarsi senza indugio per l'inizio dei lavori;
- l'impresa sopra citata, a seguito di chiamata dell'Ing. De Angelis -che ha richiesto il pronto intervento- è immediatamente intervenuta sul posto confermando la propria disponibilità all'inizio dei lavori secondo le indicazioni dell'Azienda;
- con verbale di affidamento prot. 4165/19/LAV del 15 novembre 2019 i lavori in questione sono stati affidati alla predetta impresa D.F.C. Costruzioni S.r.l., la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquanta %) sui prezzi adottati (tariffa regionale dei prezzi del 2012 ed elenco prezzi Astral S.p.a.);
- con processo verbale di consegna in via d'urgenza, acquisito al protocollo 4166/19/LAV del 15 novembre 2019 il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto De Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la perizia giustificativa prot. 4275/19/LAV del 26.11.2019, è pari ad € 305.714,29, di cui € 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza ed € 76.856,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale da Quadro Economico di € 382.570,62;
- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente nei Fondi Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali

### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 50/2020 dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine

di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci nonché firmata dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

#### **PRESO ALTRESI'ATTO**

- del verbale di somma urgenza, prot. n. 4163/19/LAV del 15.11.2019;
- del verbale di affidamento, prot. n. 4165/19/LAV del 15.11.2019;
- del processo verbale di consegna in via d'urgenza, n. 4166/19/LAV del 15.11.2019;
- della perizia giustificativa, prot. n. 4275/19/LAV del 26.11.2019

#### **DETERMINA**

- di confermare l'Ing. Roberto De Angelis quale RUP e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto, nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di approvare il Quadro economico dei lavori per complessivi ad € 305.714,29 di cui € 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza ed € 76.856,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di € 382.570,62 che trova copertura Fondi Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali;
- di approvare l'affidamento in somma urgenza dei lavori di cui all'oggetto all'impresa D.F.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Minturno (LT), Via Monte della Guardia n.10 cap 04026 P.IVA 02219900590, per l'importo di € 305.714,29 di cui € 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all'Area Progettazione Lavori ed Espropri, all'Area Amministrazione, all'Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all'assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013;
- che l'Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 305.714,29 di cui € 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza;
- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all'Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all'Area Amministrativa.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo