

PROT. 2434/16/16

ROMA, 12/09/2016

Trasmessa:.....

Stazione Appaltante: Astral S.p.A. sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma.

Oggetto: S.R. 148 Pontiria. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa, il località Castel Romano, a seguito di incendio.

Ratifica Affidamento dei lavori, Consegna dei lavori in via d'urgenza, Certificato di ultimazione dei lavori

Codice CIG:

Codice CUP:

Codice Commessa:

Impresa: Vivai Lazioduce, con sede in via Archi di San Lidano snc - Sezze (LT), P.IVA: 02214430593

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula

Ribasso d'asta: 13,50 %

Importo lavori a base d'asta: € 16.029,00

Importo contrattuale stimato: € 13.865,09

Il sottoscritto arch. Ermanno Afilani, nella sua qualità di RUP e Direttore dei lavori in epigrafe, in considerazione del fatto che la somma urgenza di cui trattasi non ha permesso di redigere tempestivamente la documentazione relativa all'affidamento, alla consegna e all'ultimazione dei lavori, circostanze contrattate ed accertate verbalmente previa autorizzazione dei vertici aziendali, sulla scorta di quanto avvenuto ed accertato nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni attesta che:

- i lavori "relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature danneggiate dall'incendio" sono stati affidati in data 21/07/2016 all'impresa Vivai Lazioduce, con sede in via Archi di San Lidano snc - Sezze (LT), P.IVA: 02214430593, contrattando un ribasso del 13,50 % per un importo netto stimato pari ad € 13.865,09;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 18/07/2016, dando un tempo limite per l'esecuzione degli stessi pari a 45 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati ultimati in data 24/08/2016 e quindi in tempo utile rispetto a quanto stabilito.

L'Appaltatore dichiara che quanto sopra è rispondente a quanto effettivamente accaduto nel corso delle lavorazioni.

L'Impresa
Vivai Lazioduce



Il Direttore dei lavori anche n.q. di RUP
arch. Ermanno Afilani



COMPUTO METRICO


OGGETTO: S.R. 148 Pontina. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tronco stradale compreso tra il km 22+600 e il km 25+900 circa, il località Castel Romano, a seguito di incendio. DITTE INCARICATE PER LE ALBERATURE

COMMITTENTE: Astral S.p.A.

Roma, _____

IL TECNICO
arch. Ermanno Afilani



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 C01.10.018.a 21/07/2016	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F A abbattimento pini sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	12,00			0,300	12,00 3,60			
SOMMANO cad							15,60	341,21	5'322,88
2 C01.10.003.a 21/07/2016	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esempio A sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	12,00			0,300	12,00 3,60			
SOMMANO cad							15,60	371,99	5'803,04
3 C01.10.004.a 21/07/2016	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I [^] F sovrapprezzo per prestazione notturna 30 %	12,00			0,300	12,00 3,60			
SOMMANO cad							15,60	314,30	4'903,08
Parziale LAVORI A MISURA euro									16'029,00
TOTALE euro									16'029,00
Roma, _____									
Il Tecnico arch. Ermanno Afilani 									
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>									
A RIPORTARE									